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TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 


 


EX-2024-52767771- APN-GAL#ENARGAS  


EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MARCO 


DE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LICENCIA 


(ART. 6° LEY N° 24.076)  


 


 


SEÑOR INTERVENTOR: 


Se eleva a su consideración y análisis el presente informe referido a la “PRESENTACIÓN DE 


LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIA” 


efectuada por Transportadora Gas del Sur S.A., ingresada a este organismo bajo el IF-2023-


105999700-APN-SD#ENARGAS, en la cual Transportadora Gas del Sur S.A. solicita la 


prórroga por el lapso de 10 años del contrato del servicio público de transporte de gas otorgado 


el 28 de diciembre de 1992  


 


ALCANCE: 


El presente informe tiene por objeto exponer, dentro de la órbita de incumbencia de esta  


Gerencia de Control Económico Regulatorio, teniendo en cuenta la información suministrada 


por la Licenciataria, como así también las Bases de Datos y/o Registros de esta Autoridad 


Regulatoria, se refiere en lo que hace a las Inversiones Obligatorias, y a lo correspondiente a 


las normativas vigentes de información tributaria, que corresponde a su cumplimiento, de 


acuerdo a lo dispuesto en las reglas básicas; y que el presente Informe se ha elaborado 


exclusivamente a los fines previstos en el artículo 6° de la Ley N° 24.076 y su reglamentación, 


y en el marco del Numeral 3.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte (aprobadas 


por el Decreto N° 2255/92). 


En virtud de lo expuesto, no debe interpretarse el presente Informe como una opinión 


relacionada con obligaciones y/o deberes a cargo de la Licenciataria, ni vincularlo a otros actos 


y/o procedimientos administrativos en curso o a iniciarse por o ante esta Autoridad Regulatoria. 


Por último, se deja constancia de que este Informe y el análisis que contiene podrá ser ampliado 


en caso de considerarlo oportuno y pertinente ante nuevos hechos, incidentes o información 


puesta en conocimiento de esta Autoridad Regulatoria. 


 


A. INVERSIONES OBLIGATORIAS 


 


I- MARCO NORMATIVO: 
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Las Inversiones Obligatorias son aquellas consideradas indispensables para atender la 


operación y el mantenimiento, la comercialización y la administración en condiciones 


confiables y seguras, con iguales o mayores estándares a los requeridos por la normativa 


vigente. 


Tales obligaciones encuentran su marco normativo en lo establecido por la Ley N° 24.076 y su 


Reglamentación, aprobada por Decreto N° 1738/92, y las Reglas Básicas de la Licencia de 


Transporte, aprobada por Decreto N° 2255/92. Las mismas son consideradas en los estudios 


técnico- económicos de la Licenciataria por lo que esta última estará obligada a llevar a cabo, 


construir e instalar todas las Inversiones Obligatorias especificadas en el correspondiente Plan 


de Inversiones. 


El marco regulatorio estableció un período de cinco (5) años para la adecuación de los Activos 


Esenciales, con el objetivo de que cada una de las Licenciatarias del Servicio de Transporte y 


Distribución alcanzasen los niveles de calidad y confiabilidad exigidos por las reglas del arte 


y los estándares internacionales en la materia. En tal sentido, se estableció que la Licenciataria 


deberá, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Anexo - PLAN DE 


INVERSIONES de la Resolución Tarifaria Específica en Inversiones Obligatorias, o en otras 


obras y/o proyectos aprobados por esta Autoridad Regulatoria. 


En el Decreto 2255/92, Anexo A Licencia de Transporte, Subanexo I, Reglas Básicas, se 


definen e interpretan como “Inversiones Obligatorias” a las inversiones incluidas en el 


Subanexo A; asimismo define como "Inversiones Obligatorias Adicionales" a las inversiones 


adicionales requeridas a la Licenciataria en virtud del último parágrafo del inciso (2) del 


artículo 41 del Decreto Reglamentario y que no están incluidas en el Subanexo A (inversiones 


adicionales a las inicialmente previstas en las respectivas habilitaciones y que no puedan ser 


recuperadas mediante las tarifas vigentes).  


Adicionalmente dispone que la Licenciataria debe presentar a satisfacción de la Autoridad 


Regulatoria un programa detallado de inversiones y relevamientos que considere necesarios 


para cumplir con los estándares de seguridad requeridos en los plazos mencionados en el 


Cuadro correspondiente del Subanexo A. La Autoridad Regulatoria podrá requerir que se 


acompañe un informe técnico-económico emitido por una firma de consultores independientes 


de primer nivel internacional, seleccionada a satisfacción de la misma.  


La Licenciataria está obligada a llevar a cabo, construir e instalar todas las Inversiones 


Obligatorias especificadas en el correspondiente programa, cualquiera sea su costo total. Si la 


Licenciataria lleva a cabo las Inversiones Obligatorias a un costo total menor que la suma 


especificada a tal efecto en el Subanexo A, debe invertir la diferencia en otras inversiones o 


adiciones a los Activos Esenciales que cuenten con la aprobación de la Autoridad Regulatoria. 


La Licenciataria debe, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Subanexo A en 


Inversiones Obligatorias y otras mejoras o adiciones aprobadas por esta Autoridad Regulatoria. 


En caso de no alcanzar tal suma en un determinado año calendario, y no existir excesos de 


inversión aprobada por la Autoridad Regulatoria efectuados en años anteriores con los que se 


compense tal deficiencia, el monto neto de la deficiencia será pagadero por la Licenciataria a 


la Autoridad Regulatoria en concepto de multa. 


La Licenciataria debe efectuar todas las mejoras y obras adicionales a los Activos Esenciales 


en tiempo razonable, así como reparar y mantener a los Activos Esenciales en buenas 
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condiciones de operación, en tanto ello resulte necesario para prestar debidamente el Servicio 


Licenciado, incluyendo la reposición de aquellos Activos Esenciales que hayan llegado al fin 


de su vida útil, o que se destruyan. Están a cargo de la Licenciataria todas las reparaciones, 


sean ordinarias o extraordinarias, cualquiera sea la causa que las haga necesarias 


En cuanto al Régimen de Ampliaciones y Mejoras previsto en las Reglas Básicas, además de 


la obligación de cumplir con las Inversiones Obligatorias, este Organismo puede establecer 


nuevas inversiones obligatorias para el período posterior al que se refiere el Subanexo A, sujeto 


a lo previsto en el punto 8.1.3. Se aclara que la Licenciataria no estará obligada a llevar a cabo 


extensiones del Sistema de Gasoductos. 


En cuanto a otras Ampliaciones y Mejoras, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5.1. de 


las Reglas Básicas de la Licencia, antes del 30 de septiembre de cada año, la Licenciataria 


someterá a la aprobación de la Autoridad Regulatoria su plan de ampliación y/o mejoras del 


Sistema de Gasoductos, a ejecutar durante el año calendario siguiente y que excedan el umbral 


de magnitud fijado por la Autoridad Regulatoria según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 


24.076. Si la Autoridad Regulatoria no observara dichos planes dentro de los sesenta (60) días 


de haberlos recibido, se considerarán automáticamente aprobados. La Licenciataria deberá 


comunicar a la Autoridad Regulatoria, con anterioridad no menor de sesenta (60) días al 


comienzo de su ejecución, toda otra obra del mismo género que las antedichas que fuera a 


ejecutar sin estar prevista en el plan anual respectivo, y cuya magnitud supere el referido 


umbral, considerándose la misma aprobada, si no se dedujera observación por la Autoridad 


Regulatoria dentro de los sesenta (60) días de su presentación (Conf. Numeral 8.2 de las 


RBLT). 


Desde el otorgamiento de la Licencia, se han emitido normas específicas para ejercer las 


funciones de regulación, fiscalización y contralor dispuesta por la Ley 24.076 en materia de 


Inversiones, algunas de los cuales se citan a continuación: 


• Resolución ENARGAS N° 26/93: formulación de una auditoría técnica-económica de 


las Inversiones realizadas las Licenciatarias. 


• Resolución ENARGAS N° 36/93: constitución de un depósito por parte de las 


Licenciatarias en el período del 29/12/93 al 10/01/94 con las sumas dinerarias que le 


corresponda erogar a los fines de las Inversiones Obligatorias correspondientes al año 


1993; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Apéndice I de las Reglas Básicas 


de la Licencia. 


Para el segundo quinquenio, se resolvió efectuar un control indirecto de las inversiones, pero 


directo sobre el resultado en calidad de servicio al usuario, a través del establecimiento de 


Indicadores de Calidad. Durante el procedimiento de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), 


cada Licenciataria estimó el programa de inversiones que, según su entender, el sistema que 


operaba requería. Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los 


Indicadores propuestos, que reflejan la prestación de un servicio acorde a estándares 


internacionales están contempladas en los respectivos análisis de negocio que cada empresa 


debía presentar al ENARGAS en el marco de la RQT.  


En 2002 la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, 


administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al PODER EJECUTIVO 


NACIONAL a efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero y del mercado de 
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cambios. En este contexto, el proceso de RQT quedó suspendido. Mediante la referida Ley, se 


autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestación de 


servicios públicos, incluidos los de transporte y distribución de gas por redes. 


En efecto, respecto de las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos 


por normas de derecho público, determinó en sus artículos 8° y 9°, en lo que importa, dejar sin 


efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias 


basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio; que los 


precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de 


cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1); y se autorizó al PEN - 


tal lo expuesto- a renegociar los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios 


públicos, tomándose en consideración los siguientes criterios allí determinados: 1) el impacto 


de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la 


calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos 


contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad 


de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas. 


El proceso de renegociación de los Contratos de Concesión o Licencia de Servicios Públicos 


fue reglamentado e implementado, en esencia, a través de los Decretos N° 293/2002 (B.O. 


14/02/02) y 370/2002 (B.O. 27/02/02). Una segunda etapa viene constituida por el Decreto N° 


311/2003 (B.O. 04/07/03) y la Resolución Conjunta N° 188/2003 del ex MINISTERIO DE 


ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N°44/2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 


FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (B.O.08/08/03). 


Por dicho Decreto N° 311/03, se estableció que la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y 


ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (en adelante, UNIREN), sería la 


continuadora del proceso de Renegociación de los contratos servicios públicos. Durante el 


proceso desarrollado para la suscripción de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual 


Integral, se celebró Audiencia Pública respecto de la “Carta de Entendimiento” la 


PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) emitió los correspondientes 


dictámenes de conformidad con lo previsto en el Artículo 8° del Decreto N° 311/2003, sin 


formular objeciones; la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) tomó la 


intervención acordada por el Artículo 14 de la Resolución Conjunta N° 188/03 del ex 


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y N° 44/03 del ex MINISTERIO DE 


PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (MINPLAN), 


expresando tampoco tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo y se dio 


intervención al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN (artículo 4° de la Ley N° 


25790) a los efectos de considerar las Actas  Acuerdo Integrales mencionadas. 


Con posterioridad, y mediante el artículo 5º de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación 


Productiva en el Marco de la Emergencia Pública se estableció: “Facultase al Poder Ejecutivo 


nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal 


y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una 


revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás 


normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta 


ciento ochenta (180) días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los 


hogares, comercios e industrias para el año 2020”. 
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En ese marco, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto N.º 278/2020 de fecha 17/03/2020, 


el cual en su artículo 1º establece: “Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL 


REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito de la 


SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta 


el 31 de diciembre de 2020, en orden a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27.541”, 


se llevaron a cabo procesos de auditorías respecto a lo actuado durante los tres primeros años 


regulatorios del quinquenio 2017-2021. 


 


II- ACCIONES DE CONTROL: 


Las acciones de control de la Inversiones Obligatorias llevadas a cabo por esta unidad 


organizativa consisten, básicamente en (i) el análisis y la verificación de la documentación 


económica-financiera suministrada y referida al Plan de Inversiones Obligatorias que TGS 


debía presentar con carácter de declaración jurada, y en (ii) las auditorías realizadas para el 


seguimiento económico y financiero de los proyectos involucrados en función de la 


Metodología de Control dispuesta por la Resolución Tarifaria específica. 


En lo que hace al Procedimiento para el Seguimiento y Control de los proyectos incluidos en 


los Planes de Inversión, se evalúa el estado de situación integral de TGS, relacionado en lo que 


respecta al cumplimiento de los cronogramas de desembolsos financieros contenidos en las 


resoluciones específicas. 


Las tareas que se efectúan en orden a ejercer el control son la verificación de la concordancia 


entre los proyectos de inversión incluidos en los Planes de Inversión y los cronogramas de 


desembolsos financieros y las respectivas rendiciones correspondientes a la afectación 


económica: órdenes de compra, órdenes de afectación financiera (órdenes de pago) e 


instrumentos de pago. El control incluye las siguientes tareas: 


• Se constata que los importes afectados correspondientes a las órdenes de compra y 


órdenes de pago no sean superiores con los importes totales de las mismas y que dichos 


documentos no se hubieren rendido en más de un período. 


• Se cruza el importe imputado de los pagos informados y su correlato específico con los 


proyectos incluidos en el cronograma correspondiente al Plan de Inversiones. 


• Se verifica la integridad de las órdenes de compra y órdenes de pago declaradas 


vinculadas al Plan de Inversiones. 


• Se analiza la vinculación accionaria de los sujetos participantes de los contratos 


involucrados en las ejecuciones de los Planes de Inversión (básicamente que la empresa 


contratante no sea controladora de la contratada). 


 


III- EVALUACIÓN: 


A continuación, se presenta la evaluación cronológica del cumplimiento de las obligaciones de 


TGS en relación con sus deberes y compromiso de erogar, en relación con las Inversiones 


Obligatorias.  
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Inversiones Obligatorias 1993-1997 


Las Inversiones Obligatorias fijadas por la Licencia para TGS y contempladas en los cuadros 


tarifarios para el quinquenio 1993-1997 han sido clasificadas con tres categorías: 


• Categoría 1: Inversiones Obligatorias, relacionadas con la seguridad pública. 


• Categoría 2: Inversiones no obligatorias, relacionadas con el incremento de la demanda. 


• Categoría 3: Inversiones no obligatorias, destinadas a eficientizar la operación. 


Este Organismo efectuó el control del cumplimiento anual de la ejecución de las obras 


correspondientes a las Inversiones Obligatorias incluidas en los planes de inversión de TGS, 


tanto en lo concerniente a las metas físicas, como así también a las económicas fijadas en las 


respectivas Licencias (Categoría 1). 


El objetivo de las Inversiones Obligatorias era el de adecuar las opciones de transporte y 


distribución a estándares internacionales de seguridad y eficiencia. Las Licenciatarias están 


obligadas a llevar a cabo, construir e instalar todas las Inversiones Obligatorias (Categoría 1) 


especificadas en sus contratos, cualquiera sea su costo total. En el caso en el que una inversión 


obligatoria se ejecutara con un costo menor la Licenciataria debería invertir la diferencia en 


obras de otras categorías (Categorías 2 y 3, no obligatorias).  


En cuanto a la documentación relativa a la fijación de las tarifas iniciales y a las unidades de 


negocio, ello es el “Projection Report” de junio de 1992, cabe aclarar que, si bien calificó como 


mandatarias las inversiones de categoría 1 sólo del primer quinquenio, proyectó a lo largo de 


la vida útil de los negocios, similares montos de inversión para hacer frente a los requerimientos 


normales del servicio, su expansión acorde al crecimiento de la demanda esperada, el 


mantenimiento de la calidad de las prestaciones, al igual que la introducción de mejoras 


tecnológicas. 


Para implementar el Programa de Inversiones del quinquenio, la Licenciataria presentó un 


programa detallado de las inversiones y relevamientos a realizar. TGS estaba obligada al 


cumplimiento del cronograma establecido en su Licencia. Dicho cronograma preveía para TGS 


un periodo de relevamiento y planificación de doce (12) meses, a fin de informar al ENARGAS 


las propuestas de obras a presentar. Estas debían incluir un presupuesto desagregado, que 


permitiera realizar un análisis exhaustivo y con un criterio técnico de las obras propuestas. 


Mediante resolución ENARGAS N° 36/ 93 se ratificó la obligación de las Licenciatarias de 


alcanzar los montos originalmente comprometidos para 1993, exigiéndoles el depósito o la 


caución de las sumas que no hubiesen efectivamente aplicado durante ese año. 


La tabla siguiente muestras las Inversiones Obligatorias de TGS (en millones de pesos) según 


el Pliego de Licitación. 


 


Año 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL 


TGS 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 153.0 
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La tabla siguiente muestras las Inversiones realizadas por TGS entre 1993 y 1998. 


 


Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL 


Inv. Obligatorias 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6   193.0 


Inv. Realizadas 30.4 152.7 90.1 67.8 113.3 58.6 512.9 


Fuente : http://mepriv.mecon.gov.ar/gas/Inversiones.htm (basado en los Informes Anuales 


ENARGAS) 


Asimismo, durante el año 1997 se ha efectuado la verificación y control de las inversiones No 


Obligatorias (Categorías 2 y 3) ejecutadas por las Licenciatarias durante los años 1993, 1994 y 


1995, a los efectos de conocer con certeza el grado de ejecución alcanzado respecto de los 


montos estimados en el Cuadro 2 del Apéndice 1 de las Reglas Básicas de sus respectivas 


Licencias, lo que además permitió estimar con un mayor grado de certeza el nivel total de 


inversiones que las Licenciatarias alcanzarían en el primer quinquenio con vistas a la Revisión 


Quinquenal de Tarifas llevada a cabo. 


Con fecha 30 de mayo de 1996 y a través de la Nota ENRG/GDyE/GT/GAL/D. 1798 se puso 


a disposición de TGS S.A el reintegro del depósito en garantía de finalización de Inversiones 


Obligatorias 1993. 


Mediante Notas ENRG/GDyE/GT/GAL/D. 4170 y 4171 ambas del 25 de noviembre de 1996 


se dieron por cumplidos los planes de Inversiones Obligatorias de TGS correspondientes a 


1994 y 1995.  


Luego, con fecha 30 de diciembre de 1997 y Nota ENRG/GDyE/GT/GAL/D. 4665, se dieron 


por cumplidas las Inversiones Obligatorias de TGS previstas para el año 1996. 


Y finalmente mediante Nota ENRG/GDyE/GT/GAL/D. 1943 del 28 de abril de 1999 se 


tuvieron por cumplidas las Inversiones Obligatorias de TGS correspondientes al año 1997. 


Inversiones Obligatorias 1998-2002 


Durante el primer quinquenio, se optó por un control directo de las inversiones, a través de 


metas físicas y monetarias, de cumplimiento obligatorio, y por la participación obligatoria de 


un operador técnico internacional calificado. 


Para el segundo quinquenio, se definió efectuar un control indirecto de las inversiones, pero 


directo sobre el resultado en calidad de servicio al usuario, a través del establecimiento de 


Indicadores de Calidad, a la par que, a partir de 2001, se redujo la obligatoriedad del tope 


máximo por contrato de asistencia técnica con el operador internacional. 


Durante el procedimiento de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), cada Licenciataria 


estimó el programa de inversiones que, según su entender, el sistema que operaba requería. 


Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los Indicadores 


propuestos, que reflejan la prestación de un servicio acorde a estándares internacionales, están 



http://mepriv.mecon.gov.ar/gas/Inversiones.htm
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contempladas en los respectivos análisis de negocio que cada empresa debía presentar ante esta 


Autoridad Regulatoria, en el marco de la RQT. 


Los programas de inversiones que propusieron las Licenciatarias debían beneficiar a la mayoría 


de los usuarios del sistema de transporte o de distribución implicando una mayor confiabilidad 


de suministro en el sistema abastecido, a fin de merecer ser considerados en el cálculo como 


Factor K, que es un valor porcentual que representa el aumento de tarifas fundado en proyectos 


de inversión que requieren un incremento tarifario adicional, ya que las tarifas vigentes no 


hacen viables tales proyectos. El ajuste por factor de inversión se aplica después de que el 


ENARGAS haya controlado la efectiva realización de las obras y el cumplimiento de los 


objetivos propuestos. 


Para la puesta en vigencia de los factores K, que dada su característica de activación sobre 


obras realizadas sólo correspondieron a partir del segundo semestre del año 1998, se emitió la 


Resolución ENARGAS Nº 672/98, la que entró en vigencia el 1º de julio de 1998 y dio cuenta 


de las obras realizadas en el primer semestre de dicho año. Respecto de las obras del segundo 


semestre, se previó su incorporación en oportunidad del ajuste semestral de enero de 1999. 


Mediante la Resolución ENARGAS Nº 1192/99 se estableció la metodología de control a 


implementarse a la finalización del quinquenio inicial en que se habían previsto Inversiones 


Obligatorias. Tal metodología de control consistió en el establecimiento de Indicadores de 


Calidad de Servicio, que contemplaran tanto los aspectos técnicos, vinculados a la operación y 


mantenimiento de los sistemas, como las cuestiones atinentes a la protección ambiental, 


transparencia del mercado y calidad del servicio comercial brindado a los clientes. Se intentó 


con ello un control sobre todos los aspectos relevantes de la actividad de las Licenciatarias. 


Las Resoluciones Tarifarias que aprobaron para TGS el factor de Inversión K para el período 


1998-2002 e incluían las obras a realizar son las siguientes: 


Resolución ENARGAS N° 550/97 


Resolución ENARGAS N° 672/98 


Resolución ENARGAS N° 900/99 


Resolución ENARGAS N° 1169/99 


Resolución ENARGAS N° 1470/00 para el primer semestre del año 2000, y que continuó 


vigente de acuerdo a Resolución ENARGAS N°2057/01 


Resolución ENARGAS N° 1805/00, cuya suspensión fue comunicada por Nota 


ENRG/GAL/GDyE/P N° 3480 del 30 de agosto de 2000 


Resolución ENARGAS No 2342/01 ratificando la Resolución ENARGAS N° 2057/01. 


 


Año 2002 - 2019 - Ley N° 25.561 Emergencia Económica y Actas Acuerdo 


En el marco de la Ley de Emergencia Pública que ordenó la renegociación de los contratos de 


licencia de servicios públicos, en octubre de 2008 se firmó un Acuerdo Transitorio de 


adecuación de tarifas relativas al Servicio Público de Transporte de Gas Natural. Se estableció 


un Régimen Tarifario de Transición y un Fondo Específico organizado como Fideicomiso de 
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acuerdo a la Ley 24.441, cuyo fin era la ejecución del Plan de Inversiones incluido en el 


Acuerdo. 
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Por Decreto N° 1918 del 3 de diciembre de 2009, se ratificó el ACUERDO TRANSITORIO 


suscripto por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE 


SERVICIOS PÚBLICOS y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 


SOCIEDAD ANONIMA con fecha 8 de octubre de 2008. 


Atento a ello, en ese contexto, mediante la Resolución ENARGAS N° 2852/14, se aprobaron 


los cuadros tarifarios correspondientes, de acuerdo a lo detallado en los Anexos I, II y III, 


respectivo.  


Asimismo, mediante la Resolución ENARGAS 3347/15, de fecha 5 de junio de 2015, se 


aprobaron los cuadros tarifarios con vigencia a partir del 01/05/2015, que, de acuerdo a lo 


expuesto en el Acuerdo Transitorio, de fecha 30 de marzo de 2017, en su parte primera, en uno 


de sus párrafos, expresa que dicho cuadro tarifario debía ser aplicado  exclusivamente por la 


Licenciataria para cubrir los costos de operación y mantenimiento, para realizar el plan de 


inversiones y cumplir con los compromisos financieros contraídos con terceros, excluido los 


pasivos con sus accionistas. 


En febrero de 2016 se firmó un nuevo Acuerdo Transitorio para la readecuación de tarifas hasta 


tanto se establecieran los cuadros tarifarios que resultaren de la Revisión Tarifaria Integral. La 


Licenciataria debía ejecutar un Plan de Inversiones Obligatorias a ser aprobadas por este 


Organismo.   


Y, para garantizar el cumplimiento del plan de inversiones obligatorias, se obligaba a la 


Licenciataria, hasta la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios que surjan de la 


Revisión Tarifaria Integral, a no distribuir dividendos salvo con la autorización previa del 


ENARGAS. 


En marzo de 2016, mediante la Resolución N° 31, el entonces Ministerio de Energía y Minería 


instruyó al ENARGAS para que efectuara una adecuación de las tarifas de transición vigentes 


de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de los 


Acuerdos Transitorios suscriptos y que no hubiesen arribado a un acuerdo de renegociación 
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integral, que permitiese a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del plan de inversiones 


correspondiente al año 2016, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración 


y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, 


manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la normal 


prestación del servicio público a su cargo, hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios 


definitivos que resultasen de la Revisión Tarifaria Integral, proceso para que el que instruyó al 


ENARGAS llevar adelante en forma preliminar. 


Por medio de la Resolución ENARGAS N° I-3724/16 y la posterior Resolución ENARGAS 


N° I-4054/16, se aprobó el cuadro tarifario de TGS, correspondiente a la adecuación tarifaria 


transitoria prevista en el Acuerdo Transitorio 2016. 


Finalmente, con fecha 30 de marzo de 2017 se suscribió un nuevo Acuerdo Transitorio de 


readecuación de tarifas, hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios que resulten de la 


Revisión Tarifaria Integral. 


Por medio de la Resolución ENARGAS N°4362/17, se aprobó el cuadro tarifario de TGS, que 


incluyó el Plan de Inversiones de la Licenciataria obrante en el Anexo III, y la Metodología de 


Control de Inversiones Obligatorias, que como Anexo IV forma parte de la Resolución 


mencionada. 
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Con relación al tercer año regulatorio (04-2019 a 03-2020), con fecha 03/09/2019 se publicó 


en el B.O. la Resolución RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA, la cual en su artículo 1º 


establece “Diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a 


partir del 1º de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se 


aplicará el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible”. 
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Adicionalmente, con fecha 22/11/2019 se publicó en el B.O. la Resolución RESOL-2019-751-


APN-SGE#MHA la cual establece en su artículo 1º “Sustituir el artículo 1° de la resolución 


521 del 3 de septiembre de 2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del 


Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA) por el siguiente: “ARTÍCULO 


1º: Diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir 


del 1º de octubre de 2019 para el 1° de febrero de 2020, debiendo utilizarse, en esa 


oportunidad, el índice de ajuste correspondiente para reflejar la variación de precios entre los 


meses de febrero y agosto de 2019”. 


Mediante Resolución RESFC-2019-751-APN-DIRECTORIO#ENARGAS de fecha 21 de 


noviembre de 2019 y Resolución RESFC-2019-795-APN-DIRECTORIO#ENARGAS de 


fecha 6 de diciembre de 2019, se dieron por cumplidos los planes de Inversiones Obligatorias 


correspondientes al año 2017 y 2018. 


Años 2020 – 2023 Intervención en el marco de la Ley 27.541  


En el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y del Decreto 


N.º 278/2020, que dispuso la intervención del ENARGAS, se modificó el enfoque del control, 


y se llevaron a cabo procesos de auditorías respecto a lo actuado durante los tres (3) primeros 


años regulatorios del quinquenio 2017-2021. 


Con fecha 06/11/2020 se dictó la Resolución RESOL-2020-372-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS, la cual en sus considerandos indicó que “…Que, en tal contexto, 


a tenor de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley N.º 27.541, mediante Decreto N.º 278/2020 


(B.O. 17/03/2020) se dispuso la intervención del ENARGAS en el marco de la emergencia, por 


el lapso allí determinado, asignando mediante el Artículo 4º funciones específicas al 


Interventor a quien se le encomendó, además de las funciones de gobierno y administración 


establecidas en la Ley N.º 24.076, aquellas asignadas en el citado Decreto, que sean necesarias 


para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos previstos 


en el Artículo 5° de la Ley N° 27.541 que, en particular, mediante tal norma, se estableció 


expresamente en su Artículo 5º, el deber en cabeza de la Intervención de “realizar una 


auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la 


Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor 


deberá informar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, los resultados de la misma, así como 


toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base 


y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada 


caso estime corresponda adoptar”. 


Mediante la RESOL-2020-80-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, con fecha 09/06/2020 la 


Intervención, ordenó crear la COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y CENTRALIZACIÓN - 


LEY N.º 27.541 Y DECRETO N.º 278/2020 (en adelante la COMISIÓN), estableciéndole 


deberes y atribuciones vinculadas con el objeto de coordinar, centralizar e intervenir en el 


desarrollo de los trabajos, revisiones, auditorías y demás acciones de las referidas tareas 


encomendadas al Interventor por el PEN y, de ese modo, contribuir a cumplimentar las mandas 


previstas en el citado Artículo 5º del Decreto N.º 278/2020. 


Atento a ello, se estableció que, a los efectos del cumplimiento de sus tareas, la COMISIÓN 


puede requerir por escrito expedientes, informes técnicos y todo otro material de trabajo que 
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sea necesario, para llevar adelante las funciones de evaluación asignadas, como asimismo 


solicitar la colaboración de las distintas Gerencias que integran el ENARGAS. 


Según el Informe Inter gerencial [IF-2020-74539701-APN-GTIC#ENARGAS], las Gerencias 


técnicas correspondientes consideraron necesario, a los fines de efectuar un minucioso ejercicio 


de las obligaciones de contralor establecidas en el Decreto N.º 278/2020, el requerimiento de 


información detallada sobre los proyectos y subproyectos correspondientes a los Planes de 


Inversiones Obligatorias aprobados en la RTI, para lo cual consideraron imprescindible la 


aprobación de una Adenda al Protocolo según RESOL-2021-140-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS. 


Dicha Adenda contempló la apertura de las órdenes de compra y órdenes de pago rendidas por 


las Licenciatarias en los años regulatorios de los Planes de Inversiones Obligatorias 


presentados correspondientes al quinquenio 2017-2021, debiéndose informar únicamente 


aquellas órdenes de compra que hubieran tenido pagos asociados. Asimismo, este instrumento 


previó el requerimiento de documentación técnica y comercial que permitió efectuar los 


controles de consistencia sobre la información previamente presentada. En tal sentido, la 


información recibida oportunamente sobre identificaciones de proyectos, sub-proyectos, 


órdenes de compra y órdenes pago se utilizó como base para la recepción de datos del 


requerimiento informativo. 


Sobre la información previamente citada, y en función de sus respectivas incumbencias, 


trabajaron las Gerencias de Desempeño y Economía (GDyE) -a cuyo cargo estaban las 


funciones que desde 2009 realizaba la Gerencia de Control Económico Regulatorio (GCER)-, 


de Transmisión (GT) y de Tecnologías de la Información y Comunicación (GTIC). 


 


B. NORMATIVA REGIMEN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 


 


I- MARCO NORMATIVO: 


 


Encuentra su marco normativo en lo establecido por la Ley N° 24.076 y su Reglamentación, 


aprobada por Decreto N° 1738/92, y las Reglas Básicas de la Licencia de Transporte, aprobada 


por Decreto N° 2255/92. Siendo estas luego ampliadas y alcanzadas por: 


• Resolución ENARGAS N°1976/00 – El artículo 2° establece que la Licenciataria debe 


presentar: Copia de la Declaración Jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro 


de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vencimiento general para la presentación de la 


misma por parte de los contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral 


(inc. f); Copia de la Declaración Jurada anual del Impuesto a las Ganancias, dentro de los DIEZ 


(10) días posteriores a la fecha de vencimiento general para la presentación de la misma, 


acompañada con un detalle analítico conteniendo las partidas de conciliación entre el resultado 


que surge de los Estados Contables y el Resultado Impositivo declarado (inc. g), y Copia de 


las Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado (inc. h).  
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• Resolución ENARGAS N° 1976/00 – El artículo 2° establece que la Licenciataria debe 


presentar: un detalle informativo del régimen tributario aplicable a la actividad al 31 de 


diciembre de cada año siguiendo los lineamientos definidos en el ANEXO VIII de la referida 


Resolución, dentro de los (30) días posteriores al cierre de ejercicio. De la misma manera 


deberán informar las variaciones ocurridas a dicho régimen dentro de los QUINCE (15) días 


de producidas las mismas (inc. b). 


Esta Resolución ENARGAS N° 1976/00 perfeccionó a la Resolución ENARGAS N° 60/94; 


en donde en sus artículos 2° (en forma de Nota los Estados Contables); artículo4° (Detalle de 


la información Impositiva de acuerdo a los lineamientos del ANEXO III (a)); y artículo 5° 


(presentación de la Declaración Jurada Anual de los Ingresos Brutos (DDJJ IIBB) de acuerdo 


a los lineamientos establecidos en ANEXO III (b)). Resumidamente, se puede señalar que 


mediante la normativa citada precedentemente se establecieron las bases de las obligaciones 


informativas en lo referente a la materia Impositiva y Contable a presentar anualmente al 


ENARGAS por parte de las empresas Licenciatarias. 


▪ Resolución ENARGAS N° 658/98 - (facturarán por separado el componente del 


impuesto sobre los ingresos brutos bajo la leyenda “Incidencia del Impuesto sobre los 


Ingresos Brutos”.) 


▪ Resolución ENARGAS N° I/4465/17 – (Facturación del impuesto sobre los 


INGRESOS BRUTOS sobre el "Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de 


Transporte".) 


▪ Resoluciones ENARGAS N° I/4530/17; ENARGAS N° 6/18; ENARGAS N° 735/23 – 


(Aprobar la "Metodología para la inclusión en la factura del Servicio Público de 


Distribución de Gas por Redes de TRIBUTOS LOCALES"). 


▪ Resolución ENARGAS N° 2700/02 - (Autorizar la incorporación, en la factura de gas 


de los usuarios del mayor costo derivado del Impuesto a los Créditos y Débitos en 


Cuenta Corriente - Ley 25.413.) 


 


II- ACCIONES DE CONTROL: 


 


Las acciones de control, se basan en corroborar el cumplimiento de las obligaciones 


informativas Impositiva-Tributaria por parte de la Transportadora de Gas del Sur S.A., para 


luego producirse el desarrollo de sus posteriores análisis y auditorías realizadas para el 


seguimiento y control de la aplicación de las mismas en función de la Metodologías y Planes 


dispuestos. 


Se efectuaron sobre TGS, auditorías de campo y auditorias administrativas, fiscalizaciones y 


procesos de control, que abarcaron los siguientes temas:  


▪ Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios  


▪ Incidencia Impositiva – Ingresos Brutos 
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▪ Plan de Inversión Obligatorias  


▪ Cumplimiento deposito Decreto N°959/04 TF-125 y TF 147  


▪ Régimen de Compre Trabajo Argentino  


▪ Plan de Inversión Obligatorias 2016 Años I y II 


▪ Plan de Inversiones Transitorias 


▪ RTI (Revisión Tarifaria Integral) 


▪ Cargo Decreto N° 2067/08 


▪ Cargo Fideicomiso Gas I 


▪ Cargo Especifico II 


▪ Gasoducto Cordillerano 


▪ Readecuación Tarifaria 


▪ Obras Fideicomisos 


▪ Verificación de Seguimiento de Órdenes de Compra 


▪ Programa de Uso Racional de la Energía (P.U.R.E.). 


Además, se realizaron los controles necesarios sobre la información pertinente y necesaria para 


las RTI; su traslado por línea separada en factura (Resolución ENARGAS N° 658/98); las 


presentaciones de las DDJJ anualmente de IVA-IIBB-Ganancias; y los traslados de los 


Balances Tributarios y la autorización de sus traslados. 


 


III- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: 


En lo que hace al procedimiento en función al cumplimiento de las obligaciones Impositivo-


Tributarias, corresponde señalar que TGS cumplió la Resolución ENARGAS N°1976/00, 


artículo 2°, inc. b, en tanto remitió anualmente información acerca del Régimen Tributario, 


donde se detallan todos los impuestos, tasas y contribuciones que gravan el transporte de gas.  


 


AÑO Nota TGS N° de IF 


2023 E-NOTA-20240129-54066 IF-2024-34329840-APN-


SD#ENARGAS 


2022 Nota DAL/DARI/DAF 


N°102/23 


IF-2023-11760729-APN-


SD#ENARGAS 


2021 Nota DAL/DARI/DAFyS 


N°85/22 


IF-2022-09246476-APN-


SD#ENARGAS 


2020 Nota DAL/DARI/DAFyS 


N°73/21 


IF-2021-08953773-APN-


SD#ENARGAS 


2019 Nota DAL/DARI/DAFyS 


N°159/20 


IF-2020-08033694-APN-


SD#ENARGAS 


2018 Nota DAL/DARI/DAFyS 


N°190/18 


2854/19  -  Expediente 21570 


2017 Nota DAL/DARI/DAF 


N°996/18 


IF-2018-3688541-APN-


SD#ENARGAS 
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2016 Nota DAL/GEARI/DAF 


N°179/17 


5038/17  -  Expediente 21570 


2015 Nota DALyR/DAF N°157/16 2908/16  -  Expediente 21570 


2014 Nota DALyR/DAF N°144/15 3174/15  -  Expediente 21570 


2013 Nota DALyR/DAF N°1025/15 24252/15  -  Expediente 21570 


2012 Nota DALyR/DAF N°1025/15 17824/15  -  Expediente 21570 


2011 DALyR/DAF N° 905/12 10000/12  -  Expediente 2945 


2010 DAL/DAF N° 534/11 3279/11  -  Expediente 2945 


2009 DAL/DAF N° 1385/10 9722/10  -  Expediente 2945 


2008 DAL N° 589/09 4612/09  -  Expediente 2945 


2007 DAL N° 606/08 3672/08  -  Expediente 2945 


2006 DAL N° 748/07 4080/07  -  Expediente 2945 


2005 GDAL N° 091/06 3846/06  -  Expediente 2945 


2004 GDAL N° 452/05 3739/05  -  Expediente 2945 


2003 GDAL N° 323/04 2947/04  -  Expediente 2945 


2002 GAL N° 0374/02 2505/03  -  Expediente 2945 


2001 GAL N° 0361/02 2284/02  -  Expediente 2945 


2000 Comienza la 


Resol 1976 


GAL N° 0365/01 1827/01  -  Expediente 2945 


1999 Resol 60/94   


1998 Resol 60/94 GALyR N° 148/99 1723/99  -  Expediente 2945 


1997 Resol 60/94 DALRyP N° 244/98 4670/98  -  Expediente 2945 


1996 Resol 60/94 DALRyP N° 354/97 4372/97  -  Expediente  2945 


1995 Resol 60/94 DALyR N° 30/96 0807/96  -  Expediente 2945 


1994 Resol 60/94 DALyR N° 36/95   525/95  -  Expediente 2945 


1993 Resol 60/94 TAR NE 166/94 4597/93  -  Expediente  2945 


 


En cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 2700/02. 


 


AÑO Nota TGS N° de IF 


2023 E-NOTA-20240425-54900 IF-2024-42654074-APN-SD#ENARGAS 


2022 DAL/DARI/DAF N° 477/23 IF-2023-59896052-APN-SD#ENARGAS 


2021 DAL/DARI/DAF N° 43/22  IF-2022-63441415-APN-SD#ENARGAS 


2020 DAL/DARI/DAF N°39/21 IF-2021-03951568-APN-SD#ENARGAS 


2019 DAL/DARI/DAF N°97/20 IF-2020-04806400-APN-SD#ENARGAS 


2018 DAL N°152/19 IF-2019-14070387-APN-SD#ENARGAS 


2017 DAL/DARI/DAF N°52/18 819/18  -  Expediente 13793 


2016 DAL/GEARI/DAF N°65/17 1432/17  -  Expediente 13793 


2015 DAL/GEARI/DAF N°99/16 1217/16  -  Expediente 13793 


2014 DALyR/DAF N°96/15 1842/15  -  Expediente 13793 


2013 DALyR/DAF N°58/14 1062/14  -  Expediente 13793 
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2012 DALyR/DAF N°0121/13 1196/13  -  Expediente 13793 


2011 DALyR/DAF N°0101/12 1441/12  -  Expediente 13793 


2010 DAL/DAF N° 230/10 1293/11  -  Expediente 13793 


2009 DAL/DAF N° 181/09   925/10  -  Expediente 13793 


2008 DAL N° 564/09 4606/09  -  Expediente 13793 


2007 DAL N° 564/09 4606/09  -  Expediente 13793 


 


En cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 1976/00, artículo 2°, inc. F, G y H. 


 


AÑO Nota TGS N° de IF 


2023   


2022 DAL/DARI/DAF 


N°481/23 


IF-2023-60661301-APN-SD#ENARGAS 


2021 DAL/DARI/DAF 


N°486/22 


IF-2022-54276380-APN-SD#ENARGAS 


2020 DAL/DARI/DAFyS N° 


491/21 


IF-2021-47224572-APN-SD#ENARGAS y 


IF-2021-100956573-APN-SD#ENARGAS 


2019 DAL/DARI/DAF 


N°628/20 y 660/20 


IF-2020-36486240-APN-SDENARGAS y IF-


2020-38824925-APN-SD%ENARGAS 


2018 DAL/DARI/DAF 


N°614/19 y 764/19 


IF-2019-51064711-APN-SD#ENARGAS y 


IF2019-59364410-APN-SD#ENARGAS -  


Expediente 2945 


2017 DAL/DARI/DAF 


N°49/19 


IF-2019-01863530-APN-SD#ENARGAS -  


Expediente 2945 


2016 DALyR/DAFyS N° 652 


y1307/17 


15264 y 26033/17   -  Expediente 32873 


2015 DALyR/DAF N° 618 y 


807/16 


13764 y 120692/16  -  Expediente 2945 


2014 DALyR/DAF N° 792 y 


1094/15 


14840 y 19350/15  -  Expediente 2945 


2013 DALyR/DAF N° 784 y 


983/14 


11610 y 16145/14  -  Expediente 2945 


2012 DALyR/DAF N° 1245/13 12513/13  -  Expediente 2945 


2011 DALyR/DAF N° 1064 y 


1285/12 


11795 y 14367/12  -  Expediente 2945 


2010 DALyR/DAF N° 1483/11 12060/11  -  Expediente 2945 


2009 DAL/DAF N° 1784/10 12110/10  -  Expediente 2945 


2008 DAL N° 1422/09 1379/09  -  Expediente 2945 


2007 DAL N° 1536/08 10825/08  -  Expediente 2945 


2006 DAL N° 1448/07 9411/07  -  Expediente 2945 
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2005 GDAL N° 681, 972 y 


1429/05 


6956, 9097 y 12077/06  -  Expediente 2945 


2004 GDAL N° 974 y 1734/05 8746 y 17429/05  -  Expediente 2945 


2003 GDAL N° 629 y 1033/04 7344 y 8846/04  -  Expediente 2945 


2002 GAL N° 878 y 983/03 6193 y 7095/03  -  Expediente 2945 


2001 GAL N° 762 y 909/02 5366 y 6344/02  -  Expediente  2945 


2000 


comienza la 


1976 


GAL N° 1040 y 1300/01 5791 y7422/01  -  Expediente  2945 


1999 Resol 


60/94 


GAL N° 1123/00 8189/00  -  Expediente  2945 


1998 Resol 


60/94 


GALyR N° 597/99 5021/99  -  Expediente  2945 


1997 Resol 


60/94 


GALyR N° 280/98 5001/98  -  Expediente  2945 


1996 Resol 


60/94 


DALRyP N° 354/97 4372/97  -  Expediente  2945 


1995 Resol 


60/94 


DALRyP N° 262/96 3097/96  -  Expediente  2945 


1994 Resol 


60/94 


TAR NE 198/94  5130/94  -  Expediente  2945 


1993 Resol 


60/94 


TAR NE 166/94 4597/93  -  Expediente  2945 


 


CONCLUSIONES: 


En función de lo expuesto, respecto de lo concerniente a las cuestiones relativas a las 


Inversiones Obligatorias, se concluye que, de la información relevada, en el marco del 


requerimiento efectuado por TGS mediante Actuación IF-2023-105999700-APN-


SD#ENARGAS, con el alcance y en los términos de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 


N° 24.076, no hay observaciones significativas que formular respecto al cumplimiento 


normativo por parte de la Transportista. Ello así, ya que, de lo relevado se desprende que TGS, 


desde el otorgamiento de la Licencia, no ha incurrido en incumplimientos significativos de 


acuerdo a los registros analizados. 


En lo referente a sus obligaciones tributarias, no se destacan observaciones significativas que 


formular respecto a las mismas y a su cumplimiento. Esto se desprende del relevamiento 


efectuado sobre las presentaciones realizadas por la Transportista desde el otorgamiento de la 


Licencia, no advirtiéndose incumplimientos de las mismas. 


Por todo lo expuesto, se eleva el presente informe al Sr. Interventor para su consideración, para 


que previa intervención del Servicio Jurídico Permanente del Organismo, se continúe con el 


procedimiento administrativo correspondiente. 
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