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SEÑOR INTERVENTOR:

Se eleva a su consideración y análisis el presente informe referido a la “PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIA” efectuada por  DISTRIBUIDORA DE NATURGY NOA S.A. 
(en adelante e indistintamente, la Distribuidora, la Licenciataria y/o NOA), instada a través de la notas ingresada a este 
organismo bajo las Actuación N.º IF-2024-118200878-APN-SD#ENARGAS, mediante la cual la Licenciataria solicitó la 
prórroga por el lapso de veinte (20) años del contrato de Licencia del servicio público de distribución de gas natural otorgado el 
16 de diciembre de 1992 a su antecesora DISTRIBUIDORA DE GAS NOROESTE S.A., luego GASNOR S.A y actualmente 
NATURGY NOA S.A., por intermedio del Decreto Nº 2452/92.

 

ALCANCE

El presente informe tiene por objeto exponer, dentro de la órbita de incumbencia de esta  Gerencia de Control Económico 
Regulatorio, las cuestiones relacionadas al cumplimiento de las Inversiones Obligatorias y las normativas vigentes de 
información tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (en adelante, las RBLD), 
aprobadas por el Decreto N° 2255/92, teniendo en cuenta la información suministrada por la propia Licenciataria como así 
también las bases de datos y registros obrantes en esta Autoridad Regulatoria.



Asimismo, es dable señalar que el presente se ha elaborado exclusivamente a los fines previstos en el artículo 6° de la Ley N° 
24.076, modificado por el artículo 155 de la Ley Nº 27.542, su reglamentación y en el marco del Numeral 3.2. de las RBLD.

En virtud de lo expuesto, no debe interpretarse el presente informe como una opinión relacionada con obligaciones y/o deberes a 
cargo de la Licenciataria, ni vincularlo a otros actos y/o procedimientos administrativos en curso o a iniciarse por o ante esta 
Autoridad Regulatoria. Por tanto, lo aquí señalado no tiene ningún efecto sobre procedimientos o actos ajenos al objeto de este 
informe.

Por último, se deja constancia de que este informe y el análisis que contiene podrán ser ampliados, en caso de considerarlo 
oportuno y pertinente ante nuevos hechos, incidentes o información puesta en conocimiento de esta Autoridad Regulatoria.

 

INVERSIONES OBLIGATORIASA. 

 

I-         MARCO NORMATIVO:

 

Las Inversiones Obligatorias son aquellas consideradas indispensables para atender la operación y el mantenimiento, la 
comercialización y la administración en condiciones confiables y seguras, con iguales o mayores estándares a los requeridos por 
la normativa vigente.

Tales obligaciones encuentran su marco normativo en el plexo integrado por la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y su reglamentación, 
aprobada por el Decreto N° 1738/92, y las RBLD. Las mismas son consideradas en los estudios técnico-económicos de la 
Licenciataria, por lo que esta última estará obligada a llevar a cabo, construir e instalar todas las Inversiones Obligatorias 
especificadas en el correspondiente Plan de Inversiones.

El marco regulatorio estableció un período de cinco (5) años para la adecuación de los Activos Esenciales, con el objetivo de 
que cada una de las Licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución alcanzasen los niveles de calidad y confiabilidad 
exigidos por las reglas del arte y los estándares internacionales en la materia. En tal sentido, se estableció que la Licenciataria 
deberá, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Anexo - PLAN DE INVERSIONES de la Resolución Tarifaria 
Específica en Inversiones Obligatorias, o en otras obras y/o proyectos aprobados por esta Autoridad Regulatoria.

En el Decreto 2255/92, Anexo B-Licencia de Distribución, Subanexo I, RBLD, Numeral 1.1. se definen e interpretan como “
Inversiones Obligatorias” a las inversiones incluidas en el Apéndice I[PDT1] . Asimismo, define como "Inversiones 
Obligatorias Adicionales" a las inversiones adicionales requeridas a la Licenciataria en virtud del último parágrafo del inciso 
(2) del artículo 41 del Decreto Reglamentario y que no están incluidas en el citado Apéndice I (inversiones adicionales a las 
inicialmente previstas en las respectivas habilitaciones y que no puedan ser recuperadas mediante las tarifas vigentes).

Adicionalmente, el Numeral 5.1 de las RBLD dispone que la Licenciataria debe presentar a satisfacción de la Autoridad 
Regulatoria un programa detallado de inversiones y relevamientos que considere necesarios para cumplir con los estándares de 
seguridad requeridos en los plazos determinados. La Autoridad Regulatoria podrá requerir que se acompañe un informe técnico-
económico emitido por una firma de consultores independientes de primer nivel internacional, seleccionada a satisfacción de la 
misma.

En el mencionado numeral, parágrafo segundo, se indica que la Licenciataria está obligada a llevar a cabo, construir e instalar 



todas las Inversiones Obligatorias especificadas en el correspondiente programa, cualquiera sea su costo total. Si la Licenciataria 
lleva a cabo las Inversiones Obligatorias a un costo total menor que la suma especificada a tal efecto en el Subanexo A, debe 
invertir la diferencia en otras inversiones o adiciones a los Activos Esenciales que cuenten con la aprobación de la Autoridad 
Regulatoria. La Licenciataria debe, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Subanexo A en Inversiones 
Obligatorias y otras mejoras o adiciones aprobadas por esta Autoridad Regulatoria. En caso de no alcanzar tal suma en un 
determinado año calendario, y no existir excesos de inversión aprobada por la Autoridad Regulatoria efectuados en años 
anteriores con los que se compense tal deficiencia, el monto neto de la deficiencia será pagadero por la Licenciataria a la 
Autoridad Regulatoria en concepto de multa.

Además de ello, la Licenciataria debe efectuar todas las mejoras y obras adicionales a los Activos Esenciales en tiempo 
razonable, así como reparar y mantener los Activos Esenciales en buenas condiciones de operación, en tanto ello resulte 
necesario para prestar debidamente el Servicio Licenciado, incluyendo la reposición de aquellos Activos Esenciales que hayan 
llegado al fin de su vida útil, o que se destruyan. Están a cargo de la Licenciataria todas las reparaciones, sean ordinarias o 
extraordinarias, cualquiera sea la causa que las haga necesarias. (Conf. Numeral 5.2 de las RBLD).

En cuanto al Régimen de Ampliaciones y Mejoras previsto en las RBLD, además de la obligación de cumplir con las 
Inversiones Obligatorias, este Organismo puede establecer nuevas inversiones obligatorias para el período posterior al que se 
refiere el Subanexo A, sujeto a lo previsto en el numeral 8.1.2 de las RBLD. Las extensiones a la red de distribución necesarias 
para proveer el servicio a terceros que así lo solicitaren, bajo condiciones previstas en la Licencia, deberán ser realizadas por la 
Distribuidora, salvo que las tarifas autorizadas para los clientes de la zona donde se solicite la extensión no provean el ingreso 
suficiente a la Distribuidora para financiar su construcción. (Conf. numeral 8.1.3 de las RBLD).

En cuanto a otras Ampliaciones y Mejoras, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5.1., antes del 30 de septiembre de cada 
año la Licenciataria someterá a la aprobación de la Autoridad Regulatoria su plan de ampliación y/o mejoras de la red de 
distribución a ejecutar durante el año calendario siguiente y que excedan el umbral de magnitud fijado por la Autoridad 
Regulatoria según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 24.076 (T.O. 2025). Si la Autoridad Regulatoria no observara 
dichos planes dentro de los sesenta (60) días de haberlos recibido, se considerarán automáticamente aprobados. La Licenciataria 
deberá comunicar a la Autoridad Regulatoria, con anterioridad no menor de sesenta (60) días al comienzo de su ejecución, toda 
otra obra del mismo género que las antedichas que fuera a ejecutar sin estar prevista en el plan anual respectivo, y cuya 
magnitud supere el referido umbral, considerándose la misma aprobada si no se dedujera observación por la Autoridad 
Regulatoria dentro de los sesenta (60) días de su presentación. (Conf. Numeral 8.2 de las RBLD).

Es preciso destacar que, desde el otorgamiento de la Licencia, se han emitido normas específicas para ejercer las funciones de 
regulación, fiscalización y contralor dispuesta por la Ley Nº 24.076 en materia de inversiones, algunas de los cuales se citan a 
continuación:

Resolución ENARGAS N° 26/93: formulación de una auditoría técnica-económica de las inversiones realizadas por las 
Licenciatarias.

•

Resolución ENARGAS N° 36/93: constitución de un depósito por parte de las Licenciatarias en el período del 29/12/93 al 
10/01/94 con las sumas dinerarias que le corresponda erogar a los fines de las Inversiones Obligatorias correspondientes 
al año 1993; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Apéndice I.

•

Para el segundo quinquenio, se resolvió efectuar un control indirecto de las inversiones, pero directo sobre el resultado en 
calidad de servicio al usuario, a través del establecimiento de Indicadores de Calidad. Durante el procedimiento de la Revisión 
Quinquenal de Tarifas 1998-2002 (RQT), cada Licenciataria estimó el programa de inversiones que, según su entender, requería 
el sistema que operaba. Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los Indicadores propuestos, que 
reflejan la prestación de un servicio acorde a estándares internacionales, están contempladas en los respectivos análisis de 



negocio que cada empresa debía presentar al ENARGAS en el marco de la RQT.

Los programas de inversiones que propusieron las Licenciatarias debían beneficiar a la mayoría de los usuarios del sistema de 
transporte o de distribución, implicando una mayor confiabilidad de suministro en el sistema abastecido, a fin de merecer ser 
considerados en el cálculo como Factor K, que es un valor porcentual que representa el aumento de tarifas fundado en proyectos 
de inversión que requieren un incremento tarifario adicional, ya que las tarifas vigentes no hacen viables tales proyectos. El 
ajuste por factor de inversión se aplica después de que el ENARGAS haya controlado la efectiva realización de las obras y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Para la puesta en vigencia de los Factores K, que dada su característica de activación sobre obras realizadas sólo 
correspondieron a partir del segundo semestre del año 1998, se emitió la Resolución ENARGAS Nº 671/98, la que entró en 
vigencia el 1º de julio de 1998 y dio cuenta de las obras realizadas en el primer semestre de dicho año. Respecto de las obras del 
segundo semestre, se previó su incorporación en oportunidad del ajuste semestral de enero de 1999.

Mediante la Resolución ENARGAS Nº 1192/99 se estableció la metodología de control a implementarse a la finalización del 
quinquenio inicial en que se habían previsto Inversiones Obligatorias. Tal metodología de control consistió en el establecimiento 
de Indicadores de Calidad de Servicio, que contemplaran tanto los aspectos técnicos, vinculados a la operación y mantenimiento 
de los sistemas, como las cuestiones atinentes a la protección ambiental, transparencia del mercado y calidad del servicio 
comercial brindado a los clientes. Se intentó con ello un control sobre todos los aspectos relevantes de la actividad de las 
Licenciatarias.

En otro marco, corresponde hacer mención que, en el año 2002, la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia 
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a efectos de 
proceder al reordenamiento del sistema financiero y del mercado de cambios. En este contexto, el proceso de RQT quedó 
suspendido. Mediante la referida ley, se autorizó al PEN a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestación de 
servicios públicos, incluidos los de transporte y distribución de gas por redes.

En efecto, respecto de las obligaciones originadas en los contratos de la Administración regidos por normas de derecho público, 
la ley mencionada precedentemente determinó en sus artículos 8° y 9°, en lo que importa, dejar sin efecto las cláusulas de ajuste 
en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro 
mecanismo indexatorio; que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de 
cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1); y se autorizó al PEN -tal lo expuesto- a renegociar los 
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, tomándose en consideración los siguientes criterios allí 
determinados: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad 
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la 
accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

El proceso de renegociación de los Contratos de Concesión o Licencia de Servicios Públicos fue reglamentado e implementado, 
en esencia, a través de los Decretos N° 293/2002 y 370/2002. Una segunda etapa viene constituida por el Decreto N° 311/2003 
y la Resolución Conjunta N° 188/2003 del ex Ministerio de Economía y Producción y N°44/2003 del ex Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN).

Por dicho Decreto N° 311/03, se estableció que la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (en 
adelante, UNIREN) sería la continuadora del proceso de Renegociación de los contratos de servicios públicos. Durante el 
proceso desarrollado para la suscripción de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral (AAI), se celebró 
Audiencia Pública respecto de la “Carta de Entendimiento”, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) emitió los 
correspondientes dictámenes de conformidad con lo previsto en el Artículo 8° del Decreto N° 311/2003, sin formular 



objeciones; la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tomó la intervención acordada por el Artículo 14 de la Resolución 
Conjunta N° 188/03 del ex Ministerio de Economía y Producción y N° 44/03 del ex MINPLAN, expresando tampoco tener 
objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo y se dio intervención al Honorable Congreso de la Nación (artículo 4° 
de la Ley N° 25.790) a los efectos de considerar las Actas  Acuerdo Integrales mencionadas.

En el marco de la Ley No 25.561, se firmaron Acuerdos Transitorios de adecuación de tarifas relativas al Servicio Público de 
Distribución y Transporte de Gas Natural, se estableció un Régimen Tarifario de Transición y un Fondo Específico organizado 
como Fideicomiso de acuerdo con la Ley Nº 24.441 para la ejecución de inversiones.

En noviembre de 2012 se creó el Fondo Complementario de Tarifa de Gas (FOCEGAS) mediante la Resolución ENARGAS N° 
I-2407/2012, que consistía en la implementación de un mecanismo para el cobro de un monto fijo por factura, diferenciado por 
categoría de usuario, que era depositado en un fideicomiso creado al efecto, suscripto entre cada una de las Distribuidoras y 
Nación Fideicomisos S.A.

Los recursos acumulados en el fideicomiso constituían el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión, y eran utilizados  en 
forma exclusiva para la ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación 
tecnológica de los sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así 
como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio público de distribución de gas, hasta el 
límite de los fondos efectivamente disponibles.

Las Distribuidoras debían someter a aprobación el Plan de Inversiones de Consolidación y Expansión, expresado en términos 
físicos y monetarios, y cuyos lineamientos eran determinados en el contrato de fideicomiso.

Este cargo estuvo vigente hasta su derogación en 2017, cuando se regularizó la estructura tarifaria a través de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI). La Resolución ENARGAS N° 4364/2017 dejó sin efecto la autorización para la aplicación del monto 
fijo por factura asociado al FOCEGAS.

En marzo de 2016, mediante la Resolución MINEM N° 31/16, el entonces Ministerio de Energía y Minería (MINEM) instruyó 
al ENARGAS para que efectuara una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y 
Distribución de Gas Natural en el marco de los Acuerdos Transitorios suscriptos y que no hubiesen arribado a un acuerdo de 
renegociación integral, que permitiese a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del Plan de Inversiones correspondiente al 
año 2016, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los 
vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la 
normal prestación del servicio público a su cargo, hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios definitivos que resultasen de 
la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

En el año 2017, se implementó la RTI, por la cual se aprobaron nuevos cuadros tarifarios de las Licenciatarias, incluyendo sus 
Planes de Inversiones Obligatorias y la Metodología de Control.

Hacia septiembre de 2019, por resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de Energía se difirieron los ajustes semestrales 
de los márgenes de transporte y distribución, y se autorizó a las Licenciatarias a compensar con inversiones la falta de ajuste de 
tarifas, en su exacta incidencia. (Conf. Artículo 3º de la Resolución SGE Nº 521/2019).

Con posterioridad, y mediante el artículo 5º de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública se estableció: “Facultase al Poder Ejecutivo nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural 
que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una 
revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la 
vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, propendiendo a una reducción de la 



carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.

En ese marco, y de acuerdo al texto originario establecido en el Decreto N.º 278/2020 el cual en su artículo 1º establece: 
“Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito 
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el 31 de diciembre de 2020, en 
orden a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27.541”, se llevaron a cabo procesos de auditorías respecto a lo actuado 
durante los tres primeros años regulatorios del quinquenio 2017-2021.

En diciembre de 2023 se decretó una nueva emergencia energética y tarifaria, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nº 55/2023 y 70/2023, en cuyo marco se realizaron ajustes tarifarios a cuenta y se inició un nuevo proceso de RQT. El 20 de 
noviembre de 2024, mediante Decreto Nº 1023/2024, se prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional declarada en 
diciembre de 2023 por el Decreto Nº 55/2023.

En ese contexto, NOA presentó su pedido de extensión de la licencia.

 

II-        EVALUACIÓN

A continuación, se presenta la evaluación cronológica del cumplimiento de las obligaciones de erogar de NOA en relación con 
las Inversiones Obligatorias.

Inversiones Obligatorias 1993-1997

Las Inversiones Obligatorias fijadas por la Licencia para GASNOR S.A., en su carácter de antecesora de NOA y contempladas 
en los cuadros tarifarios para el quinquenio 1993-1997 han sido clasificadas en tres categorías[PDT2]  de acuerdo al Apéndice 1 
del Anexo I del Decreto Nº 2452/92.  :

• Categoría 1: Inversiones Obligatorias relacionadas con la seguridad pública.

• Categoría 2: Inversiones no obligatorias relacionadas con el incremento de la demanda.

• Categoría 3: Inversiones no obligatorias destinadas a eficientizar la operación.

Este Organismo efectuó el control del cumplimiento anual de la ejecución de las obras correspondientes a las Inversiones 
Obligatorias incluidas en los planes de inversión de NOA, tanto en lo concerniente a las metas físicas, como así también a las 
económicas fijadas en las respectivas Licencias (Categoría 1).

El objetivo de las Inversiones Obligatorias era el de adecuar las opciones de transporte y distribución a estándares 
internacionales de seguridad y eficiencia. Las Licenciatarias están obligadas a llevar a cabo, construir e instalar todas las 
Inversiones Obligatorias (Categoría 1) especificadas en sus contratos, cualquiera sea su costo total. En el caso en el que una 
inversión obligatoria se ejecutara con un costo menor, la Licenciataria debería invertir la diferencia en obras de otras categorías 
(Categorías 2 y 3, no obligatorias).

En cuanto a la documentación relativa a la fijación de las tarifas iniciales y a las unidades de negocio, ello es el “Projection 
Report” de junio de 1992, cabe aclarar que, si bien calificó como obligatorias las inversiones de Categoría 1 sólo del primer 
quinquenio, proyectó a lo largo de la vida útil de los negocios, similares montos de inversión para hacer frente a los 
requerimientos normales del servicio, su expansión acorde al crecimiento de la demanda esperada, el mantenimiento de la 
calidad de las prestaciones, al igual que la introducción de mejoras tecnológicas.



Para implementar el Programa de Inversiones del quinquenio, la Licenciataria presentó un programa detallado del relevamiento 
y de las inversiones a realizar. NOA estaba obligada al cumplimiento del cronograma establecido en su Licencia. Dicho 
cronograma preveía para NOA un periodo de relevamiento y planificación de doce (12) meses, a fin de informar al ENARGAS 
las propuestas de obras a presentar. Estas debían incluir un presupuesto desagregado, que permitiera realizar un análisis 
exhaustivo y con un criterio técnico de las obras propuestas.

Mediante la Resolución ENARGAS N° 36/93 se ratificó la obligación de las Licenciatarias de alcanzar los montos 
originalmente comprometidos para 1993, exigiéndoseles el depósito o la caución de las sumas que no hubiesen efectivamente 
aplicado durante ese año.

La tabla siguiente muestras las Inversiones Obligatorias de NOA (en millones de pesos) según el Pliego de Licitación.

 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL

GASNOR 2.2 2.2 1.8 1.6 1.6 9.4

 

La tabla siguiente muestra las Inversiones realizadas por NOA (en millones de pesos) entre los años 1993 y 1998.

 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

Inv. Realizadas 3.0 5.0 3.9 4.3 2.9 11.5 30.6

 

Fuente para ambas tablas: http://mepriv.mecon.gov.ar/gas/Inversiones.htm

Asimismo, durante el año 1997 se ha efectuado la verificación y control de las inversiones No Obligatorias (Categorías 2 y 3) 
ejecutadas por las Licenciatarias durante los años 1993, 1994 y 1995, a los efectos de conocer con certeza el grado de ejecución 
alcanzado respecto de los montos estimados en el Cuadro 2 del Apéndice 1, lo que además permitió estimar con un mayor grado 
de certeza el nivel total de inversiones que las Licenciatarias alcanzarían en el primer quinquenio con vistas a la RQT llevada a 
cabo

Con fecha 16 de junio de 1995 y a través de la Nota ENRG/GDyE/GD/GAL/D 1516, se dio por cumplido el Plan de Inversiones 
Obligatorias 1993 de NOA.

Mediante Nota ENRG/GDyE/GD/GAL/D 3490 del 4 de diciembre de 1995, se dio por cumplido el plan de Inversiones 
Obligatorias de NOA correspondiente a 1994.



En forma posterior se emitió la Nota ENRG/GDyE/GD/GAL/D 3568 de fecha 18 de octubre de 1996 informando el 
cumplimiento para el año 1995.

Luego, mediante Nota ENRG/GDyE/GD/GAL/D 4135 de fecha 7 de noviembre de 1997, se notificó la concreción del Plan de 
Inversiones del año 1996.

Y finalmente, con fecha 28 de diciembre de 1999 y Nota ENRG/GDyE/GD/GAL/D 5603, se dieron por cumplidas las 
Inversiones Obligatorias de NOA previstas para el año 1997.

 

Inversiones Obligatorias 1998-2002

Conforme a lo anticipado, durante el primer quinquenio, se optó por un control directo de las inversiones, a través de metas 
físicas y monetarias de cumplimiento obligatorio, y por la participación obligatoria de un operador técnico internacional 
calificado.

Para el segundo quinquenio, se definió efectuar un control indirecto de las inversiones, pero directo sobre el resultado en calidad 
de servicio al usuario, a través del establecimiento de Indicadores de Calidad, a la par que, a partir de 2001, se redujo la 
obligatoriedad del tope máximo por contrato de asistencia técnica con el operador internacional.

Durante el procedimiento de la RQT, cada Licenciataria estimó el programa de inversiones que, según su entender, requería el 
sistema que operaba. Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los Indicadores propuestos, que 
reflejan la prestación de un servicio acorde a estándares internacionales, están contempladas en los respectivos análisis de 
negocio que cada empresa debía presentar ante esta Autoridad Regulatoria, en el marco de la RQT.

Las Resoluciones Tarifarias que aprobaron para NOA (ex GASNOR S.A.)  el Factor K para el período 1998-2002 e incluían las 
obras a realizar son las siguientes:

Resolución ENARGAS N° 465/97.○

Resolución ENARGAS N° 671/98.○

Resolución ENARGAS N° 906/99.○

Resolución ENARGAS N° 1162/99.○

Resolución ENARGAS N° 1478/00 para el primer semestre del año 2000 y que continuó vigente de acuerdo a Resolución 
ENARGAS N°2053/01.

○

Resolución ENARGAS N° 1803/00, cuya suspensión fue comunicada por Nota ENRG/GAL/GDyE/P N° 3480 del 30 de 
agosto de 2000.

○

Resolución ENARGAS N° 2053/01.○

Resolución ENARGAS N° 2278/01.○

Resolución ENARGAS No 2340/01.○

 

Inversiones Obligatorias Año 2002 - 2019 - Ley N° 25.561 Emergencia Pública y Actas Acuerdo

En el marco de la Ley de Emergencia Pública que ordenó la renegociación de los contratos de licencia de servicios públicos, en 
mayo de 2008, octubre de 2008 y marzo de 2009, se firmaron Acuerdos Transitorios de adecuación de tarifas relativas al 
Servicio Público de Distribución de Gas Natural. En el Anexo IV de los Acuerdos se encontraba detallado el Plan de Inversiones 



comprometido a realizar por la Licenciataria. Por Decreto N° 246/09, se ratificó el Acuerdo Transitorio suscripto por la 
UNIREN y GASNOR, antecesora de NOA.

Atento a ello, mediante la Resolución ENARGAS N° 2845/14 se aprobaron los cuadros tarifarios aplicables a partir de abril, 
junio y agosto de 2014, respectivamente.

Asimismo, mediante la Resolución ENARGAS 3353/15, se aprobaron los cuadros tarifarios con vigencia a partir del 
05/06/2015.

Entre tanto, esta Autoridad Regulatoria dictó la Resolución ENARGAS N°1-2407/12 (complementada por las Resoluciones 
ENARGAS N° 1- 2442/13 Y N° 1-2905/14, y modificada por las Resoluciones ENARGAS N° 1- 2767/13 Y N° 1-3249/15) que 
autorizó, en el marco de lo dispuesto en los respectivos Acuerdos suscriptos entre la Licenciataria y la ex UNIREN, a aplicar un 
monto fijo por factura diferenciado por categoría de usuario que serían utilizados para la ejecución de obras de infraestructura, 
obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de los sistemas de distribución de gas por redes, 
seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para 
la prestación del servicio público de distribución de gas.

Por medio de la Resolución ENARGAS N° I-3727/16, se aprobó el cuadro tarifario de GASNOR, correspondiente a la 
adecuación tarifaria transitoria que incluía un Plan de Inversiones Obligatorias.

Por medio de la Resolución ENARGAS N° 4353/17, se aprobó el cuadro tarifario de GASNOR, que incluyó el Plan de 
Inversiones de la Licenciataria obrante en el Anexo III, y la Metodología de Control de Inversiones Obligatorias, que como 
Anexo IV formó parte de la Resolución mencionada.

Se exponen a continuación algunos de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones:



Con relación al tercer año regulatorio (04-2019 a 03-2020), con fecha 03/09/2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 
N.º RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA, que resolvió diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución 
previsto a partir del 1º de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020 (luego prorrogado al 1º de febrero de 2020), oportunidad 
en la cual se debería aplicar el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible.

Mediante el Informe Técnico IF-2018-36590280-APN-DTI#ENARGAS, el Departamento de Tecnología de la Información 
(DTI) analizó el cumplimiento de los proyectos de software y hardware de la Distribuidora, en el marco del Plan de Inversiones 
Obligatorias.



Al respecto, dicho Departamento elaboró, en el que señaló que: “Desde el punto de vista técnico y por lo expuesto 
anteriormente respecto al proyecto 20008_2017_03_SISTEMADEINFOGEO_ARCGIS, este departamento entiende que Gasnor 
S.A. no cumplió con la obligación de hacer para el primer período regulatorio y respecto al resto de los proyectos, concluyó 
que si cumplió la obligación de hacer del primer período regulatorio”.

Luego, la Gerencia de Distribución analizó si la Distribuidora había cumplido su obligación de hacer respecto a los restantes 
proyectos de su Plan de Inversiones Obligatorias, y elaboró los Informes Técnicos GD N° 163/18 (incorporado al Memorándum 
ME-2018-26996896-APN-GD#ENARGAS), IF-2019-21868781-APN-GD#ENARGAS e IF-2018-56544214-APN-
GD#ENARGAS.

En el último Informe Técnico mencionado, la Gerencia de Distribución señaló que: “De todo lo hasta aquí expuesto, luego de 
efectuado el análisis pertinente, y habiéndose considerado: (i) INFORME GD N°163/18 y la documentación obrante en el 
presente, (ii) las apreciaciones efectuadas por la Licenciataria, (iii) la información mensual remitida al ENARGAS; (iv) la 
realización de las auditorías necesarias para constatar el cumplimiento físico del Plan de Inversiones Obligatorias – Año I; y 
(v) lo presentado mediante IF-2018-48772122-APN-SD#ENARGAS, se concluye que – desde el punto de vista técnico – las 
realizaciones de GASNOR S.A. cumplen el 91% de sus obligaciones para el período del año 2017…”.

Por su parte, la Gerencia de Control Económico Regulatorio del ENARGAS elaboró el Informe IF-2019-06486864-APN-
GCER#ENARGAS, en el que analizó si la Distribuidora había erogado efectivamente las sumas especificadas en el Plan de 
Inversiones Obligatorias, previstas para el Año 1 del quinquenio 2017-2021.

Al respecto, la Gerencia de Control Económico Regulatorio señaló que: “Teniendo en cuenta los desembolsos realizados por la 
Distribuidora de $253.082.025,36 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL 
VEINTICINCO CON 36/100), esto refleja una erogación mayor de $15.172.313,00 (PESOS QUINCE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE) comparándolo con el nuevo monto comprometido anual de $237.909.712,36 
(PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 36/100), 
que incluye el primer ajuste, aplicando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) – Nivel General, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) correspondiente a la primer adecuación semestral (30-nov-17); indicando 
que de acuerdo a lo expuesto, la Licenciataria ha dado cumplimiento a los desembolsos comprometidos para el AÑO I”.

En función de todo lo anteriormente expuesto, la Gerencia de Asuntos Legales de ENARGAS en su dictamen legal   N° IF-
2019-65233238-APN-GAL#ENARGAS del 18 de Julio de 2019, concluyó que: “ En virtud de lo expuesto, este Servicio 
Jurídico Permanente entiende que, de compartir este criterio los Sres. Directores, debería imputarse a GASNOR S.A. en los 
términos del Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución por el incumplimiento de su obligación de 
ejecutar las obras, proyectos e inversiones determinadas en su Plan de Inversiones Obligatorias (Año 1), según lo previsto en el 
Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17 (y su correspondiente actualización), y en el Punto 5.1. de las Reglas 
Básicas de la Licencia de Distribución.”

Finalmente, para Año I, el 18 de octubre de 2019,  mediante informe N° IF-2019-94116801-APN-GD#ENARGAS, la Gerencia 
de Distribución analizó el descargo de GASNOR y concluyó que “… logran rebatir la imputación efectuada respecto del 
incumplimiento de sus compromisos asumidos en las obras denominadas “Adquisición de equipos y herramientas” e 
“Interconexión a Tafi Viejo”, dentro de los lineamientos establecidos para la ejecución del PIO 2017.”

Con respecto al Año II, a través del informe N° IF-2019-92919086-APN-GD#ENARGAS de fecha 15 de octubre de 2019, la 
Gerencia de Distribución entendió que se habían registrado incumplimientos en seis (6) de los cuarenta y un (41) proyectos que 
formaban parte de las obligaciones físicas que componían el PIO 2018, siendo el avance físico global ponderado del PIO 2018 
de un noventa y siete por ciento (97%).



La Gerencia de Control Económico Regulatorio en su informe N° IF-2019-101387095-APN-GCER#ENARGAS concluyó que 
los desembolsos habían superado la obligación “ de gastar” de la Licenciataria para el Año 2.

La Gerencia de Asuntos Legales de ENARGAS en su dictamen legal   N° IF-2019-104237760-APN-GAL#ENARGAS del 22 
de noviembre de 2019, concluyó que: “ En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico Permanente entiende que, de compartir 
este criterio los Sres. Directores, debería imputarse a GASNOR S.A. en los términos del Capítulo X de las Reglas Básicas de la 
Licencia de Distribución por el incumplimiento de su obligación de ejecutar las obras, proyectos e inversiones determinadas en 
su Plan de Inversiones Obligatorias (Año 2), según lo previsto en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17 (y su 
correspondiente actualización), y en el Punto 5.1. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.”

La imputación fue cursada mediante Nota NO-2019-105146301-APN-DIRECTORIO #ENARGAS el 26 de noviembre de 2019.

Años 2020 – 2023 - Intervención en el marco de la Ley 27.541

En el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y del Decreto N.º 278/2020 que dispuso la 
intervención del ENARGAS, se modificó el enfoque del control sobre los planes de inversión y se llevaron a cabo procesos de 
auditorías respecto a lo actuado durante los tres (3) primeros años regulatorios del quinquenio 2017-2021.

Con fecha 06/11/2020 se dictó la Resolución RESOL-2020-372-APN-DIRECTORIO #ENARGAS, la cual en sus 
considerandos indicó que “…Que, en tal contexto, a tenor de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley N.º 27.541, mediante 
Decreto N.º 278/2020 (B.O. 17/03/2020) se dispuso la intervención del ENARGAS en el marco de la emergencia, por el lapso 
allí determinado, asignando mediante el Artículo 4º funciones específicas al Interventor a quien se le encomendó, además de las 
funciones de gobierno y administración establecidas en la Ley N.º 24.076, aquellas asignadas en el citado Decreto, que sean 
necesarias para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos previstos en el Artículo 5° de la 
Ley N° 27.541 que, en particular, mediante tal norma, se estableció expresamente en su Artículo 5º, el deber en cabeza de la 
Intervención de “realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley 
N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la 
totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en 
cada caso estime corresponda adoptar”.

Mediante la RESOL-2020-80-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, con fecha 09/06/2020 la Intervención del Organismo 
Regulador ordenó crear la COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y CENTRALIZACIÓN - LEY N.º 27.541 Y DECRETO N.º 
278/2020 (en adelante la COMISIÓN), estableciéndole deberes y atribuciones vinculadas con el objeto de coordinar, centralizar 
e intervenir en el desarrollo de los trabajos, revisiones, auditorías y demás acciones de las referidas tareas encomendadas al 
Interventor por el PEN y, de ese modo, contribuir a cumplimentar las mandas previstas en el citado Artículo 5º del Decreto N.º 
278/2020.

Atento a ello, se estableció que, a los efectos del cumplimiento de sus tareas, la COMISIÓN podría requerir por escrito 
expedientes, informes técnicos y todo otro material de trabajo que fuere necesario, para llevar adelante las funciones de 
evaluación asignadas, como asimismo solicitar la colaboración de las distintas Gerencias que integran el ENARGAS.

Según el Informe Intergerencial N.º IF-2020-74539701-APN-GTIC#ENARGAS, las Gerencias técnicas correspondientes 
consideraron necesario, a los fines de efectuar un minucioso ejercicio de las obligaciones de contralor establecidas en el Decreto 
N.º 278/2020, el requerimiento de información detallada sobre los proyectos y subproyectos correspondientes a los Planes de 
Inversiones Obligatorias aprobados en la RTI, para lo cual consideraron imprescindible la aprobación de una Adenda al 
Protocolo según RESOL-2021-140-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.



Dicha Adenda contempló la apertura de las órdenes de compra y órdenes de pago rendidas por las Licenciatarias en los años 
regulatorios, correspondientes a los Planes de Inversiones Obligatorias presentados por las mismas, respecto al quinquenio 
2017-2021, debiéndose informar únicamente aquellas órdenes de compra que hubieran tenido pagos asociados. Asimismo, este 
instrumento previó el requerimiento de documentación técnica y comercial que permitió efectuar los controles de consistencia 
sobre la información previamente presentada. En tal sentido, la información recibida oportunamente sobre identificaciones de 
proyectos, sub-proyectos, órdenes de compra y órdenes de pago, se utilizó como base para la recepción de datos del 
requerimiento informativo.

Sobre la información previamente citada, y en función de sus respectivas incumbencias, trabajaron las Gerencias de Desempeño 
y Economía (GDyE) -a cuyo cargo estaban las funciones que desde 2009 realizaba la Gerencia de Control Económico 
Regulatorio (GCER)-, de Distribución (GD) y de Tecnologías de la Información y Comunicación (GTIC).

En lo que atañe al Año I, mediante el Informe N° IF-2023-132558725-APN#GTIC,  la Gerencia de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones  indicó “…Teniendo en consideración que no han variado las circunstancias y argumentos 
relacionados al estudio del cumplimiento físico de los proyectos de inversión obligatoria (PIO 2017) cuyas temáticas resultan 
de incumbencia de esta Gerencia, se ratifica lo concluido en el Informe Técnico N° IF-2019-94116801-APN-GD#ENARGAS en 
todos sus términos. Ello sin perjuicio de lo informado por la Gerencia de Tecnologías de la Información en su informe de firma 
conjunta N° IF-2023-132558725-APN-GTIC#ENARGAS del 07/11/23”.

La Gerencia de Desempeño y Economía mediante su Informe N° IF-2023-141488460-APN-GDYE#ENARGAS del 28 de 
noviembre de 2023 concluyó que: “Teniendo en cuenta las conclusiones arribadas en el Informe N.º IF-2023-101388529-APN-
GDYE#ENARGAS de fecha 30/08/2023, se ratifica que el importe erogado por la Prestadora para el Año I (04/2017 a 03/2018) 
asciende a $ 253.082.025,36 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VENTICINCO 
CON 36/100), como fuera expuesto en el Informe N.º IF2018-43916646-APN-GCER#ENARGAS”.

Además, agregó que: “Cabe mencionar que el monto anual comprometido ajustado por IPIM que fuera establecido en la 
RESFC-2018-195-APN-DIRECTORIO#ENARGAS asciende a $ 237.909.712,36 (PESOSDOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 36/100), por lo que, como concluye el Informe N.º IF-
2019-06486864-APN-GCER#ENARGAS emitido por la COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES 
OBLIGATORIAS, el importe erogado supera en un 6% al monto obligatorio para el AÑO I”

El 7 de diciembre de 2023, mediante RESOL-2023-688-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se sancionó a GASNOR S.A. con un 
APERCIBIMIENTO, en los términos del Punto 10.5 del Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, 
aprobadas por Decreto N° 2255/92, por el cumplimiento tardío de su obligación de “hacer” correspondiente al Año 1 de su Plan 
de Inversiones Obligatorias, de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17

En lo que atañe al Año II, con fecha 15 de diciembre de 2023 mediante el Informe IF-2023-149164491-APN-
GDYE#ENARGAS, la Gerencia de Desempeño y Economía ratificó el cumplimiento de la obligación “de gastar” de NOA, por 
cuanto el monto erogado superó el monto obligatorio correspondiente al período de inversión.

La ex Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular elaboró los Informes N° IF-2023-148253838-APN-
GDYGNV#ENARGAS del 13 de diciembre de 2023 y N° IF-2023- 153174537-APN-GDYGNV#ENARGAS del 27 de 
diciembre de 2023.

En sus informes concluyó: “…se considera que los argumentos aportados por GASNOR S.A. en su descargo, no logran rebatir 
la imputación oportunamente efectuada respecto al incumplimiento de los compromisos físicos asumidos para la ejecución del 
PIO 2018 de los siguientes proyectos: Adquisición de equipos y herramientas; Loop sobre Av. Circunvalación; Adquisición de 
medidores comerciales e industriales; Cambio de traza Anillo Industrial INTA; Renovación Ramal a Ingenio La Florida; 



Interconexión El Huaico – Lesser”.

Adicionalmente, mediante el segundo Informe Técnico citado precedentemente y valorando los parámetros establecidos por el 
Punto 4 del Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17, determinó que “en base a lo manifestado en los Informes 
Técnicos emitidos en su oportunidad, se concluye que los incumplimientos de la obligación ‘de hacer’ en los proyectos de 
inversión por los cuales se observó que el compromiso físico asumido no fue alcanzado dentro del AÑO II, representaron 
desvíos parciales para cada proyecto de inversión y marginales sobre el cumplimiento global del periodo, no valorándose que 
la falta cometida haya sido de relevancia en función a sus características técnicas, no viéndose afectada por ello la normal 
prestación del servicio”.

Mediante Nota Nº NO-2024-127837394-APN-GD#ENARGAS del 21 de noviembre de 2024, se requirió a NATURGY NOA 
que informe el estado de ejecución en que se encuentran los proyectos que son objeto de análisis del procedimiento en trámite y 
que indique detalladamente su avance físico a la fecha. En respuesta a lo solicitado, por vía de la Actuación Nº IF-2024-
131589209-APN-SD#ENARGAS del 2 de diciembre de 2024, la Distribuidora indicó el estado de situación de los proyectos 
que se habían imputado como incumplidos. Sostuvo en esa presentación que a la fecha se verificaba el cumplimiento del 100 % 
de las metas físicas relativo a los proyectos “Adquisición de equipos y herramientas”, “Loop sobre Av. Circunvalación”, 
“Interconexión El Huaico – Lesser”, “Adquisición medidores Comerciales e Industriales”, “Cambio de traza Anillo Industrial 
INTA” y “Renovación Ramal a Ingenio La Florida”. Además, expresó que para acreditarlo remitió vía SARI documentación 
que certifica la finalización de los mismos, siendo el acuse de recibo el N° 20008_20241176781064277. Con motivo de lo 
informado por la Distribuidora, la Gerencia de Distribución realizó un nuevo Informe Nº IF-2025-19935339-APN-
GD#ENARGAS del 24 de febrero de 2025 por el que realizó un nuevo examen sobre el grado actual de cumplimiento de la 
obligación de hacer para el Año 2. En ese sentido, expresó en esta oportunidad que: “…con fecha 02/12/2024 (IF-2024-
131589209-APN-SD#ENARGAS) GASNOR respondió que, en relación a lo indagado, a la fecha dio cumplimiento del 100% de 
las metas físicas de los proyectos establecidos para el Año 2, adjuntando la documentación respaldatoria a tal efecto”. Como 
consecuencia de lo expuesto, la Gerencia de Distribución sostuvo que: “…los incumplimientos imputados oportunamente a esa 
Distribuidora por no haber cumplido con su obligación de hacer en el lapso comprendido entre el 01/04/2018 y el 31/03/2019 
(segundo período regulatorio -Año 2-), efectivamente o no fueron ejecutados o bien no fueron concluidos, todo ello dentro del 
plazo comprometido”. Asimismo, concluyó que: “…es opinión de este equipo técnico, ratificar lo señalado en el Análisis del 
Descargo oportunamente realizado bajo el IF-2023-148253838-APN-GDYGNV#ENARGAS, destacando que tal cual lo 
informado por la Distribuidora, los proyectos incumplidos desde el punto de vista físico que fueron objeto de imputación, según 
surge de la documentación aportada en esta instancia, se encuentran finalizados y cumplidos”.

Finalmente el 13 de agosto de 2025,en su Dictamen Legal N° IF-2025-89052497-APN-GAL#ENARGAS, la Gerencia de 
Legales concluyó “… teniendo en cuenta lo señalado en los Informes Técnicos N° IF-2023-148253838-APN-
GDYGNV#ENARGAS, N° IF-2023-153174537-APN-GDYGNV#ENARGAS y Nº IF-2025-19935339-APN-GD#ENARGAS, este 
Servicio Jurídico Permanente entiende que, en el marco de su competencia funcional limitada al análisis de los aspectos 
estrictamente jurídicos, no existe óbice jurídico que impida sancionar a NATURGY NOA S.A., en los términos del Capítulo X 
“Régimen de Penalidades” de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución por el incumplimiento de su obligación de 
ejecutar de forma tempestiva proyectos incluidos en su Plan de Inversiones Obligatorias (Año 2), según lo previsto en el Anexo 
III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17 y en el Punto 5.1. de las mencionadas Reglas Básicas de la Licencia de 
Distribución; considerando las normas aplicables al respecto al consumarse los incumplimientos.”

 

            B. NORMATIVA RÉGIMEN TRIBUTARIO Y FACTURACIÓN

 



I-         MARCO NORMATIVO

El régimen tributario y de facturación de las Licenciatarias de Distribución encuentra su marco normativo en lo establecido por 
la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1738/92 y las Reglas Básicas de la Licencia de 
Distribución (RBLD) aprobadas por Decreto N° 2255/92. Estas normas fueron ampliadas por las siguientes:

Resolución ENARGAS N° 60/94: se establecen las bases de las obligaciones informativas en lo referente a la materia 
impositiva y contable a presentar anualmente al ENARGAS por parte de las empresas Licenciatarias; artículo 2º (Nota a 
los Estados Contables); artículo 4º (Detalle de la información impositiva de acuerdo con los lineamientos del ANEXO III 
a) y artículo 5º (presentación de la Declaración Jurada Anual de los Ingresos Brutos (DDJJ IIBB) de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en ANEXO III (b).

•

Resolución ENARGAS N° 658/98: establece la obligación de facturar por separado el componente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo la leyenda “Incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

•

Resolución ENARGAS N°1976/00: esta resolución vino a perfeccionar la Resolución ENARGAS N° 60/94. Por el art. 2 
Inc. b – Anexo VIII se establece la obligatoriedad de presentar ante esta Autoridad Regulatoria un detalle informativo del 
régimen tributario aplicable a la actividad al 31 de diciembre de cada año siguiendo los lineamientos definidos en el 
ANEXO VIII de la Resolución, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre de ejercicio. De la misma manera 
deberán informar las variaciones ocurridas a dicho régimen dentro de los quince (15) días de producidas las mismas. Por 
el art. 2 Inc. f deberán presentar copia de la Declaración Jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro de 
los diez (10) días posteriores a la fecha de vencimiento general para la presentación de la misma por parte de los 
contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral; por el Inc. g copia de la Declaración Jurada anual 
del Impuesto a las Ganancias, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de vencimiento general para la 
presentación de la misma, acompañada con un detalle analítico conteniendo las partidas de conciliación entre el resultado 
que surge de los Estados Contables y el Resultado Impositivo declarado; y por el Inc. h copia de las Declaraciones 
Juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado.

•

Resolución ENARGAS N° 2700/02: autoriza la incorporación en la factura de gas del mayor costo derivado del Impuesto 
a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente - Ley 25.413.

•

Resolución ENARGAS N° 596/09: aprueba la modificación de la estructura orgánica del ENARGAS y se da el marco 
normativo pertinente para la creación de la Gerencia de Control Económico Regulatoria (GCER), dándole así un mayor 
alcance a los controles por parte de este Organismo en relación con el Régimen Tributario Impositivo a observar por las 
Licenciatarias.

•

Resolución ENARGAS N° 4465/17: establece la obligación de facturar por separado el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos sobre Gas Retenido de Transporte.

•

Resolución ENARGAS N° 4530/17; 6/18; 735/23: aprueban la Metodología para la inclusión en la factura del Servicio 
Público de Distribución de Gas por Redes de tributos locales.

•

 

II-        ACCIONES DE CONTROL

A partir de la creación de la Gerencia de Control Económico Regulatorio (GCER), el alcance, la calidad y la cuantía de los 
controles de las obligaciones tributarias y de facturación fueron adecuándose. En ese contexto, a NOA se le han realizado 
controles sobre los siguientes aspectos:

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios•
Incidencia Impositiva – Ingresos Brutos•
Facturación de Tasas y Cargos•



Cumplimiento depósito Decreto N° 959/04 TF-125 y TF 147•
Facturación de Entidades de Bien Público.•
Resolución ENARGAS Nº 273/18 - Subsidio c/Estado Nacional.•
Financiación de Instalaciones Internas, Redes Externas y Artefactos.•
Auditoria Intereses por Mora Grandes Usuarios.•
Control Facturación Unbundling•
DDJJ GLP•
Régimen de Compre Trabajo Argentino•
Cargo Decreto N° 2067/08•
Cargo Fideicomiso Gas I•
Cargo Especifico II•
Gasoducto Cordillerano•
Readecuación Tarifaria•
Obras Fideicomisos•
Verificación de Seguimiento de Órdenes de Compra•
Programa de Uso Racional de la Energía (P.U.R.E.).•

Entre las competencias de la GCER se encuentra la planificación y ejecución de auditorías de campo, auditorías administrativas 
con el requerimiento de pedido del envío de información específica y pertinente, así como también las verificaciones de 
cumplimiento y fiscalizaciones de las mismas. Con el desarrollo de la Plataforma S.A.R.I. (Sistema Automático de Remisión de 
Información) se pudo ampliar el grado de detalle, la calidad de la información, con sus validaciones preliminares. En los casos 
en que se detectaron apartamientos de la normativa durante estas auditorías, se implementaron medidas correctivas y su 
posterior seguimiento. Todas estas acciones han contribuido a establecer una extensa red de controles sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de los agentes regulados. Los procedimientos de auditorías, fiscalización y control implementados han 
permitido que las Licenciatarias tomaran acciones correctivas para regularizar y mejorar sus procedimientos.

Atento a ello, respecto de la Distribuidora, se han desarrollado para cada año los siguientes procedimientos de control.

Para el año 2009

Asunto Periodo Expediente Nro.

Impuestos, Tasas Y Contribuciones Municipales Y/O Comunales - Año 2008- 2008 14806

Auditoría Relativa A La Devolución Cargos Adicionales E Incentivos - PURE 2008 Ago/08 a Nov/08 14866

Auditoría Compra De Gas Mar-08 a Ago-08  

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 Feb-09 14445

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 mar-09 14445



Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 abr-09 14445

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 may-09 14445

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 jun-09 14445

Informe Auditoría Fondo Compensador Año 2008 Ene08/Dic08 14932

Actuación Nº 17150/09-Tresing Srl   14732

Actuación Nº 17445/09- Casa El Gato - N.Pedido   14732

Actuación Nº 17445/09- Casa El Gato - Facturas   14732

Actuación Nº 18070/09 - Tresing Srl   14732

Actuación Nº 17150/09 - Tresing Srl   14732

Reservado    

Actuación Nº 19189/09- Casa El Gato   14732

Actuación Nº 19574/09-Casa El Gato   14732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 jul-09 14445

Actuación Nº  19889/09 - Casa El Gato   14732

Auditoria CFG I - 1º Trim 2009 Ene09 a mar09 10099

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 ago-09 14445

Auditoria Cargo Específico Gas II Ene-09 a mar-09 12148



Auditoria CE II Abr-09 / jun-09 12148

Segmentación   13992

Actuación Nº 25945/09 - Tresing Srl   14732

Informe De Verificación Resolución I828 Jun-09 / Jul-09 14445

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 sep-09 14445

Actuación Nº 27172/09 - Tresing S.R.L.   14732

Auditoria CFG I - 2º Trim 2009 may09 a jul09 10099

Actuación Nº 28325/09 - Tresing Srl   14732

Segmentación De Residenciales, Consorcios Y SGP Jul, Agosto y Sept/09 13992

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 oct-09 14445

Actuación Nº 31058/09 - Tresing S.R.L.   14732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/09 nov-09 14445

 

Para el año 2010

Asunto Periodo Nº Exp.

Act. Nº 018/10 - TRESING S.R.L   14.732

Impuestos, Tasas Y Contribuciones Municipales Y/O 
Comunales - Año 2008- Informe Complementario -

2008 14.806



Act.228/10 -Rendición Gastos Anticipo Nº 1   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 dic-09 14.445

Actuación Nº2042/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Actuación Nº 2299/10 - Tresing S.R.L.   14.732

I828 - Verificación De Fecha De Pago - Jun-09 / Jul-09 14.445

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 Ene-10 14.439

Actuación Nº 4376/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Actuación Nº 6965/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 Feb-10 14.445

Compre Trabajo Argentino Año 2008 14.833

Actuación Nº 8872/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Actuación Nº 8997/10 - Tresing Srl   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 mar-10 14.445

Compra De Gas Sep-08 a Jul-09 15.836

Actuación Nº 11194/10 - Tresing Srl   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 abr-10 14.445

Actuación Nº 12249/10 - Tresing S.R.L.   14.732



Aplicación Res. 10/93 Y Res. 44/94 2005-2008 15.242

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 may-10 14.445

Actuación Nº 14865/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Informe De Verificación. Res. 1179 may-10 14.445

Actuaciones Nros.9950/10 - 10432/10 - 12469/10 - 
Rendiciones De Obras Saturación Fideicomiso Tartagal

  14.732

Informe De Verificación. CFG I - SDB jun-10 14.114

Informe De Verificación. CE II - SDB jun-10 14.114

Informe De Fiscalización Res. 1179   14.445

Actuación Nº 16376/10 - Tresing Srl   14.732

Informe De Fiscalización Anual  Programa P.U.R.E. 2008 PROGRAMA 2008 16.233

Informe De Verificación. CFG I - SDB jul-10 14.114

Informe De Verificación. CE II - SDB jul-10 14.114

Actuación Nº 17379/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 jun-10 14.445

Actuación Nº 17034/10 -Tartagal Rendición 9 Saturación   14.732

Actuación Nº 17938/10 - CASA EL GATO Suc.De Yeisel 
S. De H.

  14.732

Actuación Nº 17943/10 - Tresing S.R.L.   14.732



Actuación Nº 16172/10 - Nación Fideicomisos S.A.   14.732

Fiscalización CFG I Jul a Dic 09 10.099

Fiscalización CE II Jul a Dic 09 12.148

Actuaciones Nro. 17583/10-18945/10- Tresing S.R.L.   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 jul-10 14.445

Informe De Verificación. CFG I - SDB ago-10 14.114

Informe De Verificación. CE II - SDB ago-10 14.114

Actuación Nº 20014/10-CASA EL GATO Suc. De Yeizel 
Katz S.H.

  14.732

Informe De Fiscalización MMC
Marzo-07, año 2008 
y2009

15.628

Actuación Nº 19609/10 - Rendición Nº 11 Obras Internas 
De Saturación

  14.732

Actuaciones Nº 20312/10 - Tresing Srl   14.732

Informe De Verificación. Cargo Dec 2067/08 Feb-09 a Jun-10 14.445

Informe Complementario De Verificación - Res I/1179/10   14.445

Actuación Nº 20871/10 - CASA EL GATO Suc. Yeizel 
Katz S De H

  14.732

Informe De Verificación Cargo 2067/08 ago-10 14.445

Informe De Verificación. CFG I - SDB sep-10 14.114



Informe De Verificación. CE II - SDB sep-10 14.114

Actuación Nº 22258/10 - Fideicomiso Tartagal - Rendición 
Nº 13 Obras Internas Saturación

  16.458

Informe Breve - Fiscalización CFG I jun09 a dic09 10.099

Informe Breve - Fiscalización CE II jun09 a dic09 12.148

Actuación Nº 24596/10 Gasnor Tresig Srl - Tartagal   14.732

Actuaciones Nº 25058/10 - Casa El Gato Suc. De Yeizel 
Katz S.H

sep-10 14.732

Contraprestaciones 2007 16.267

Actuaciones Nro. 25612/10-25613/10 - Secretaría De 
Energía De La Nación

  6.042

Fondo Compensador 2009 16.249

Informe De Verificación Cargo 2067/08 sep-10 14.445

Régimen Compre Trabajo Argentino Año 2009 16.314

Actuación Nº 26147/10 - SECRETARIA DE 
DESARROLLO Pyme E INTEGRACION REGIONAL

  6.042

Actuación Nº 26148/10 - SECRETARIA DE 
DESARROLLO Pyme  E INTEGRACION REGIONAL

  6.042

Informe De Verificación Cargo 2067/08 oct-10 14.445

Actuación Nº 26348/10 - Tresing S.R.L.   14.732

Informe De Verificación. CFG I nov-10 16.775



Informe De Verificación. CE II nov-10 16.775

Actuación Nº 27347/10 - Tresing Srl   14.732

Actuaciones Nº 28502/10 - CASA EL GATO Suc. De 
Yeisel Kats S.H.

  14.732

    6.042

Actuación Nº 28778/10 - Tresing Srl   14.732

Actuación Nº 23759/10 - Rendición Obras Saturación   16.458

Informe Verificación Cargo 2067/08 nov-10 14.445

Informe Complementario De Verificación - Res I/1179/10   14.445

Informe De Verificación. CFG I dic-10 16.775

Informe De Verificación. CE II dic-10 16.775

Actuación Nº 26942/10 - Obras Saturación Rendición 
Nro.17

  16.458

 

Para el año 2011

Asunto Período Nº Exp.

Cargo 2067/08 may-11 17.307

Cargo 2067/08 jun-11 17.307

MMC
Base 03/07,  Años 
2007, 2008 y 2009

15.628



Cargo 2067/08 jul-11 17.307

Tasas Y Cargos Ene-09 a Sep-10 16.960

Compre Trabajo Argentino 2010 17.442

Fondo Compensador 2010 17.696

Cargo 2067/08 ago-11 17.307

Cargo 2067/08 - Res I/1707/11 2011 17.307

Cargo 2067/08 sep-11 17.307

Impuesto A Los Débitos Y Créditos 2009-2010 16.520

Deuda PURE 2004-2007 2004-2007 17.283

Cargo 2067/08 oct-11 17.307

Tarifas - Retroactivos Sep-08 a Jun-09 14.206

CE II Jul-Dic 2009 12.148

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Análisis De Rendiciones   16.458

Análisis De Rendiciones   16.458

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732



Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Sari - Verificación CFG I dic-10 17.094

Sari - Verificación CE II dic-10 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 dic-10 17.307

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Sari - Verificación CFG I Ene-11 17.094

Sari - Verificación CE II Ene-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 Ene-11 17.307

Segmentación  Ene-11 17.126

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Sari - Verificación CFG I Feb-11 17.094

Sari - Verificación CE II Feb-11 17.109

Análisis De Rendiciones   16.458

Sari - Verificación Cargo 2067 Feb-11 17.307

Mecanismo De Monitoreo De Costos Base, 2008 Y 2009 15.628

Mecanismo De Monitoreo De Costos Base, 2008 Y 2009 15.628

Segmentación  Oct, Nov. Y Dic./0913.992

Mecanismo De Monitoreo De Costos Base, 2008 Y 2009 15.628



Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Sari - Verificación CFG I mar-11 17.094

Sari - Verificación CE II mar-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 mar-11 17.307

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Análisis De Rendiciones   16.458

Análisis De Rendiciones   16.458

Segmentación - Tarifas Ene-11 17.126

Segmentación - Tarifas Feb-11 17.126

Segmentación - Tarifas mar-11 17.126

Sari - Verificación CFG I abr-11 17.094

Sari - Verificación CE II abr-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 abr-11 17.307

Segmentación - Tarifas 2010 14.206

Análisis De Rendiciones   16.458

P.U.R.E. 2004/2007 2004 A 2007 17.283

Segmentación  Feb-11 17.126



CFG I ENE/10  A SEP/10 17.094

CE II ENE/10  A SEP/10 17.109

Tasas Y Cargos ENE/09 A SEP/10 16.960

Sari - Verificación Cargo 2067 Inf Como Dic-10 17.294

Análisis De Rendiciones   16.458

Cargo 2067 Feb09 a Feb10 17.036

Sari - Verificación CFG I may-11 17.094

Sari - Verificación CE II may-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 may-11 17.307

Segmentación - Tarifas abr-11 17.126

Segmentación - Tarifas may-11 17.126

CFG I 4º TRIM. 2010 17.094

CE II 4º TRIM. 2010 17.109

Sari - Verificación CFG I jun-11 17.094

Sari - Verificación CE II jul-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 jun-11 17.307

Segmentación 
ENE/FEB AÑO 
2011

17.126

Análisis De Rendiciones   16.458



Segmentación - Tarifas Año 2010 14.206

Segmentación - Tarifas Abril y Mayo /11 17.126

Segmentación  mar-11 17.126

Segmentación  abr-11 17.126

Segmentación  may-11 17.126

Segmentación  jun-11 17.126

Mecanismo De Monitoreo De Costos
RESP.NOTA 
ENRG Nº 4180

15.628

Sari - Verificación CFG I jul-11 17.094

Sari - Verificación CE II jul-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 jul-11 17.307

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Segmentación  ENE/10 A FEB/11 17.126

Régimen Compre Trabajo Argentino AÑO 2010 17.442

Análisis De Rendiciones   16.458

Fondo Compensador AÑO 2010 17.696

Análisis De Rendiciones   16.458

Segmentación - Tarifas jun-11 17.126

Segmentación - Tarifas jul-11 17.126



Sari - Verificación CFG I ago-11 17.094

Sari - Verificación CE II ago-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 ago-11 17.307

Segmentación - Tarifas ago-11 17.126

Segmentación  jul-11 17.126

Segmentación  ago-11 17.126

Impuesto A Los Débitos Y Créditos AÑOS 2009 Y 201016.520

Cd 2067 - Resolución 1707/11 Año 2011 17.307

Análisis De Rendiciones   16.458

Segmentación  MAR/11 A JUN/11 17.126

CFG I
INF. NOTA ENRG 
9717

17.094

CE II
INF. NOTA ENRG 
9718

17.109

Segmentación  sep-11 17.126

Cargo 2067 sep-11 17.307

Sari - Verificación CFG I sep-11 17.094

Sari - Verificación CE II sep-11 17.109

Segmentación - Tarifas sep-11 17.126



Análisis De Rendiciones   16.458

Cd 2067 - Resolución 1707/11 Act. Nº  22838/11 17.307

Análisis De Rendiciones   16.458

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Análisis De Rendiciones   16.458

Segmentación - Tarifas Jun a Ago-11 17.126

Segmentación  Jul-11 a Sep-11 17.126

Sari - Verificación CFG I oct-11 17.094

Sari - Verificación Cargo 2067 oct-11 17.307

Segmentación SGP oct-11 17.126

Análisis De Rendiciones   16.458

Sari - Verificación CE II oct-11 17.109

Segmentación  oct-11 17.126

Segmentación - Tarifas oct-11 17.126

Sari - Verificación CFG I nov-11 17.094

Sari - Verificación CE II nov-11 17.109

Segmentación - Tarifas nov-11 17.126

Análisis De Rendiciones   16.458



Sari - Verificación Cargo 2067 nov-11 17.307

Segmentación SGP nov-11 17.126

Categorización - I/694/09 nov-11 17.126

Segmentación nov-11 17.126

Segmentación SGP Ene-11 a Sep-11 17.126

 

Para el año 2012

Asunto Período Nº Exp.

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Dic-11 18.780

Segmentación  SGP I/694/09 Dic-11 17.126

Segmentación I/409/08 Dic-11 17.126

Análisis De Rendiciones   16.458

Análisis De Rendiciones   16.458

Sari - Verificación CFG I Dic-11 17.094

Sari - Verificación CE II Dic-11 17.109

Sari - Verificación Cargo 2067 Dic-11 17.307

Control Tarifario Dic-11 17.126

Segmentación  SGP I/694/09 Dic-11 17.126



Segmentación I/409/08 Dic-11 17.126

Sari - Verificación CFG I Ene-12 18.738

Sari - Verificación CE II Ene-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Ene-12 18.763

Análisis De Rendiciones   16.458

Ddjj Productores Ene-12 18.840

Sari - Verificación Cargo 2067 Feb-12 18.763

Sari - Verificación CFG I Feb-12 18.738

Sari - Verificación CE II Feb-12 18.750

Análisis De Rendiciones   16.458

Segmentación I/409/08 Ene-12 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 Ene-12 18.808

Contraprestaciones Período 2007 16.267

Control Tarifario Ene-12 18.808

Segmentación I/409/08 Feb-12 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 Feb-12 18.808

Control Tarifario Feb-12 18.808



Segmentación I/409/08 Oct a Dic 2011 17.126

Mecanismo De Monitoreo De Costos 2007 a 2010 15.628

Segmentación  SGP I/694/09 Oct a Dic 2011 17.126

Mecanismo De Monitoreo De Costos 2007 - 2010 15.628

Sari - Verificación CFG I Mar-12 18.738

Sari - Verificación CE II Mar-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Mar-12 18.763

Segmentación I/409/08 Mar-12 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 Mar-12 18.808

Control Tarifario Mar-12 18.808

Análisis De Rendiciones   16.458

Análisis De Rendiciones   16.458

Sari - Verificación CFG I Abr-12 18.738

Sari - Verificación CE II Abr-12 18.738

Sari - Verificación Cargo 2067 Abr-12 18.763

Contraprestaciones 2007 16.267

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732



Sari - Verificación CFG I May-12 18.738

Sari - Verificación CE II may-12 18.750

Mecanismo De Monitoreo De Costos Mar-07 a Jul-10 15.628

Régimen Compre Trabajo Argentino año 2011 18.908

Sari - Verificación Cargo 2067 May-12 18.763

Sari - Verificación Cargo 2067 Jun-12 18.763

Sari - Verificación CFG I Jun-12 18.818

Sari - Verificación CE II Jun-12 18.818

Cargo 2067 Ene 12 - May 12 18.780

Resolución 2087/12 Ene 12 - Mar 12 18.840

Segmentación  SGP I/694/09 Abr a Jun-2012 18.808

Segmentación I/409/08 Abr a Jun-2012 18.808

Sari - Verificación CFG I Jul-12 18.738

Sari - Verificación CE II Jul-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Jul-12 18.763

Resolución 2200/12 Jun-12 18.780

CFG I Feb-11 a Ene-12 17.094



Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Resolución S.E. Nº 663/04   14.732

Segmentación  SGP I/694/09 Ene a Jun 2012 18.808

Resolución 2087/12 Abr a Jun 2012 18.840

Sari - Verificación CFG I Ago-12 18.738

Sari - Verificación CE II Ago-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Ago-12 18.763

Sari - Verificación CFG I Ago a Nov 11 17.094

Sari - Verificación CE II Ago a Nov 11 17.109

Sari - Verificación CFG I Sep-12 18.738

Sari - Verificación CE II Sep-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Sep-12 18.763

Control Tarifario Abril- Jun 2012 18.808

CFG I
NOTA 
ENRG/GCER 
1429/12

17.094

CE II Feb-11 a Ene-12 17.109

Segmentación I/409/08 Ene a Jun 2012 18.808

Fondo Compensador Año 2011 19.238



Sari - Verificación CFG I Oct-12 18.738

Sari - Verificación CE II Oct-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Oct-12 18.763

Cargo 2067
Anual 01-11 a 12-
11

17.307

Tasas Y Cargos Oct-10 a Dic-11 18.918

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Año 2011 19.540

 

Para el año 2013

Asunto Período Nº Exp.

Sari - Verificación CFG I Nov-12 18.738

Sari - Verificación CE II Nov-12 18.750

Sari - Verificación Cargo 2067 Nov-12 18.763

Sari - Verificación CFG I Dic-12 18.818

Sari - Verificación CE II Dic-12 18.818

Sari - Verificación Cargo 2067 Dic-12 18.763

Cargo 2067 Ene - Nov. 11 20.598

Control Tarifario Dic 11- Jun 2012 18.808



Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Dic-12 20.836

F.O.C.E. Gas Rta NO 1506/13 20.836

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Ene-13 20.836

Sari - Verificación CFG I Ene-13 20.672

Sari - Verificación CE II Ene-13 20.684

Sari - Verificación Cargo 2067 Ene-13 21.008

Segmentación I/409/08 Jul a Dic 12 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 Jul a Dic 12 18.808

Control Tarifario Jul a Dic 12 18.808

Sari - Verificación CFG I Feb-13 20.672

Sari - Verificación CE II Feb-13 20.684

Sari - Verificación Cargo 2067 Feb-13 21.008

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Feb-13 20.836

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Mar-13 20.836

Segmentación I/409/08 2do SEM 2012 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 2do SEM 2012 18.808

Control Tarifario 2do SEM 2012 18.808



Sari - Verificación CFG I Mar-13 20.672

Sari - Verificación CE II Mar-13 20.684

Sari - Verificación Cargo 2067 Mar-13 21.008

FOCE Gastos Incrementales De Cobranzas Año 2013 20.834

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Abr-13 20.836

Sari - Verificación CFG I Abr-13 20.672

Sari - Verificación CE II Abr-13 20.684

Sari - Verificación Cargo 2067 Abr-13 21.008

Sari - Fiscalización CFG I Abr-13 20.672

Sari - Fiscalización CE II Abr-13 20.684

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Abr-13 20.836

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas May-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 May-13 21.008

Sari - Verificación CFG I May-13 20.672

Sari - Verificación CE II May-13 20.684

Sari - Fiscalización CFG I May-13 20.672

Sari - Fiscalización CE II May-13 20.684



Resolución 2087/12 Jul-Dic 2012 18.840

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Jun-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Jun-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Jun-13 20.672

Sari - Verificación CE II Jun-13 20.684

CE II   17.109

Control Tarifario Ene a Jun 2013 20.846

Régimen Compre Trabajo Argentino Año 2012 20.819

CE II Año 2012 18.750

CFG I AÑO 2012 18.738

Gasnor S.A. CF III - NO 4831 21.008

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas May-13 20.836

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Jul-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Jul-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Jul-13 20.672

Sari - Verificación CE II Jul-13 20.684

Financiación De Instalaciones Internas año 2011 19.780



Segmentación  SGP I/694/09 1 SEM 2013 20.846

Segmentación I/409/08 1 SEM 2013 20.846

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Ago-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Ago-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Ago-13 20.672

Sari - Verificación CE II Ago-13 20.684

CD 2067 Control Cumplimiento Nota 4348 Auditoria 2011 20.598

Sari - Fiscalización CFG I Jun-13 20.672

Sari - Fiscalización CE II Jun-13 20.684

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Jun-13 20.836

Sari - Fiscalización CFG I Jul-13 20.672

Sari - Fiscalización CE II Jul-13 20.684

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Jul-13 20.836

Cargo 2067 Res I-2603/13 21.008

Cargo 2067 1 Sem 2013 21.008

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Sep-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Sep-13 21.008



Sari - Verificación CFG I Sep-13 20.672

Sari - Verificación CE II Sep-13 20.684

Sari - Fiscalización CE II Sgo-13 20.684

Sari - Verificación CFG I Sgo-13 20.672

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Ago-13 20.836

Control Tarifario Ene a Jun 2013 20.846

Segmentación  SGP I/694/09 Ene a Jun 2013 20.846

Segmentación I/409/08 Ene a Jun 2013 20.846

Resolución 2087/12 Ene a Mar 13 20.864

Resolución 2087/12 Abr a Jun 2013 20.864

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Año 2012 21.835

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Oct-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Oct-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Oct-13 20.672

Sari - Verificación CE II Oct-13 20.684

Fondo Compensador Año 2012 21.597

Tasas Y Cargos Año 2012 21.459



Resolución 2087/12 Jul-Set 13 20.864

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Nov-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Nov-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Nov-13 20.672

SARI - VERIFICACION CE II Nov-13 20.684

 

Para el año 2014

Asunto Período Nº Exp.

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Dic-13 20.836

Sari - Verificación Cargo 2067 Dic-13 21.008

Sari - Verificación CFG I Dic-13 20.672

Sari - Verificación CE II Dic-13 20.684

Sari - Fiscalización CE II Set-2013 20.684

Sari - Fiscalización CFG I Set-2013 20.672

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Set-13 20.836

Sari - Fiscalización CE II Oct-13 20.684

Sari - Fiscalización CFG I Oct-13 20.672

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Oct-13 20.836



Sari - Fiscalización CE II Nov-13 20.684

Sari - Fiscalización CFG I Nov-13 20.672

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Nov-13 20.836

Sari - Fiscalización CE II Dic-13 20.684

Sari - Fiscalización CFG I Dic-13 20.672

Sari - Fiscalización F.O.C.E. Gas Dic-13 20.836

Presentación Documentación Cargos año 2012  

Intereses Por Mora Facturados Ene a Oct 2013 20.846

Sari - Verificación CFG I Ene-14 22.952

Sari - Verificación CE II Ene-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Ene-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Ene-14 23.157

Segmentación I/409/08 Ene-14 23.148

Segmentación  SGP I/694/09 Ene-14 23.148

Segmentación I/409/08 Jul - Dic/2013 20.846

Segmentación  SGP I/694/09 Jul - Dic/2013 20.846

Control Tarifario Jul - Dic/2013 20.846



Control Tarifario Ene-14 23.148

Control Tarifario Feb-14 23.148

Segmentación I/409/08 Feb-14 23.148

Segmentación  SGP I/694/09 Feb-14 23.148

Sari - Verificación CFG I Feb-14 22.952

Sari - Verificación CE II Feb-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Feb-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Feb-14 23.157

Resolución 2087/12 Oct-Dic 2013 20.864

Sari - Verificación CFG I Mar-14 22.952

Sari - Verificación CE II Mar-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Mar-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Mar-14 23.157

Segmentación I/409/08 Mar-14 23.148

Segmentación  SGP I/694/09 Mar-14 23.148

Control Tarifario Mar-14 23.148

Sari - Verificación CFG I Abr-14 22.952



Sari - Verificación CE II Abr-14 22.964

Mecanismo De Monitoreo De Costos Años 2011 y 2012 15.628

Sari - Verificación Cargo 2067 Abr-14 23.010

Sari - Verificación CFG I May-14 22.952

Sari - Verificación CE II May-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 May-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Abr y May 14 23.157

Segmentación I/409/08 Jul-Dic 2013 20.846

Segmentación  SGP I/694/09 Jul a Dic 2013 20.846

Control Tarifario Jul a Dic 2013 20.846

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.943

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.947

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.950

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.036

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.037

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.062

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.060



F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.034

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.949

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.945

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.048

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.951

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.977

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.046

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.968

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.952

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.956

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.978

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.979

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.955

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.973

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.971

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.038

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.970



F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.006

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.988

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.041

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.944

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.061

Financiación De Instalaciones Internas año 2011 19.780

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.946

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.005

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.989

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.996

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.997

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.055

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.985

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.961

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 23.953

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.044

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.064



F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.059

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.004

Mecanismo De Monitoreo De Costos Año 2011 y 2012 15.628

F.O.C.E. Gas May-14 23.978

F.O.C.E. Gas May-14 23.982

F.O.C.E. Gas May-14 23.965

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.965

F.O.C.E. Gas May-14 23.992

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.992

F.O.C.E. Gas May-14 24.064

F.O.C.E. Gas May-14 24.063

F.O.C.E. Gas May-14 24.043

F.O.C.E. Gas May-14 23.954

F.O.C.E. Gas May-14 23.975

F.O.C.E. Gas May-14 23.960

F.O.C.E. Gas May-14 23.976

F.O.C.E. Gas May-14 23.972



F.O.C.E. Gas May-14 23.971

F.O.C.E. Gas May-14 23.973

F.O.C.E. Gas Ene - May 2014 24.033

F.O.C.E. Gas May-14 24.038

F.O.C.E. Gas May-14 24.054

F.O.C.E. Gas May-14 24.050

F.O.C.E. Gas May-14 23.974

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.041

F.O.C.E. Gas May-14 24.048

F.O.C.E. Gas May-14 23.979

F.O.C.E. Gas May-14 23.998

F.O.C.E. Gas May-14 23.985

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.064

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.048

F.O.C.E. Gas May-14 23.989

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.973

F.O.C.E. Gas Ene - May 2014 23.990



F.O.C.E. Gas Ene - May 2014 23.983

F.O.C.E. Gas Ene - Abr 2014 24.056

F.O.C.E. Gas May-14 24.035

F.O.C.E. Gas Ene - May 2014 23.981

F.O.C.E. Gas May-14 23.988

F.O.C.E. Gas May-14 23.977

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.049

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.050

F.O.C.E. Gas jun-14 24.038

F.O.C.E. Gas Ene - Jun 2014 24.040

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.051

F.O.C.E. Gas Ene a Jun 2014 24.039

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.981

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.990

F.O.C.E. Gas Ene a Jun 2014 24.052

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.989

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.991



F.O.C.E. Gas Jun-14 23.959

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.041

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.042

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.963

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.359

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.465

F.O.C.E. Gas Jun-14 24.469

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.944

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.983

F.O.C.E. Gas Jun-14 23.970

Sari - Verificación CFG I Jun-14 22.952

Sari - Verificación CE II Jun-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Jun-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas jun-14 23.157

FOCE Gastos Incrementales De Cobranzas Año 2013 20.836

F.O.C.E. Gas Ene - Jun 2014 23.710

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.002



F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.053

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.041

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.960

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.202

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.043

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.359

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.962

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.040

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.470

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.000

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.958

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.992

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.469

F.O.C.E. Gas May - Jul-2014 24.468

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.049

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.957

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.466



F.O.C.E. Gas Jul-14 24.201

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.943

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.198

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.989

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.064

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.756

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 24.463

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.980

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 23.984

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.033

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.200

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.038

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.991

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 23.986

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.052

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.051

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.966



F.O.C.E. Gas Jul-14 23.971

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.973

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.970

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.963

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.976

F.O.C.E. Gas Jul-14 23.975

F.O.C.E. Gas Jul-14 24.199

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 23.995

F.O.C.E. Gas Ene a Jul 2014 23.993

Verificación Res. 2907/14 Abr a Jun-TGN 23.125

Verificación Res. 2907/14
Abr a Jun La Puna 
TGN

23.125

Verificación Res. 2907/14 Abr a Jun Atacama 23.125

Verificación Res. 2907/14
abril a junio 
S.Mazza

23.125

Verificación Res. 2907/14
Abr a Jun La Puna-
Atacama

23.125

Sari - Verificación CFG I Jul-14 22.952

Sari - Verificación CE II Jul-14 22.964



Sari - Verificación Cargo 2067 Jul-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Jul-14 23.157

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.971

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.667

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.466

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.965

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.967

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.871

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.850

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.464

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.755

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.197

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.973

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.001

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.848

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.041

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.975



F.O.C.E. Gas Ago-14 24.469

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.963

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.992

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.991

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.470

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.038

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.463

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.962

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.999

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.462

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.360

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.989

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.467

F.O.C.E. Gas Ago-14 23.961

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.064

F.O.C.E. Gas Ago-14 24.053

Verificación Res. 2907/14 Jul-TGN 23.125



Verificación Res. 2907/14 Jul La Puna TGN 23.125

Verificación Res. 2907/14 Jul Atacama 23.125

Verificación Res. 2907/14 Jul S Mazza 23.125

Verificación Res. 2907/14
Jul La Puna-
Atacama

23.125

Mecanismo De Monitoreo De Costos Año 2011 y 2012 15.628

Sari - Verificación CFG I Ago-14 22.952

Sari - Verificación CE II Ago-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Ago-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Ago-14 23.157

Fondo Compensador Año 2013 23.492

Régimen Compre Trabajo Argentino Año 2013 23.057

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.138

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.360

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.463

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.756

Verificación Res. 2907/14 Ago-TGN 23.125

Verificación Res. 2907/14 Ago La Puna TGN 23.125



Verificación Res. 2907/14 Ago Atacama 23.125

Verificación Res. 2907/14 Ago S Mazza 23.125

Verificación Res. 2907/14
Ago La Puna-
Atacama

23.125

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.566

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.462

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.564

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.466

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.965

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.493

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.468

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.469

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.470

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.040

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.260

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.992

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.991

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.989



F.O.C.E. Gas Sep-14 23.971

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.973

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.975

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.972

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.152

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.961

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.963

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.041

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.123

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.049

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.949

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.053

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.058

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.001

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.064

Resolución 2087/12 Ene a Dic 2013 20.864

F.O.C.E. Gas Sep-14 23.993



F.O.C.E. Gas Sep-14 23.999

F.O.C.E. Gas Sep-14 24.185

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.550

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.551

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.555

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.553

F.O.C.E. Gas Sep-14 25.552

Sari - Verificación CFG I Sep-14 22.952

Sari - Verificación CE II Sep-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Sep-14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Sep-14 23.157

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.987

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.972

F.O.C.E. Gas Ene – Oct 2014 25.548

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.609

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.975

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.360



F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.390

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.463

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.423

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.993

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.115

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.992

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.960

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.964

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.961

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.969

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.443

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.965

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.151

F.O.C.E. Gas oct-14 24.469

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.150

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.989

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.064



F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 25.148

F.O.C.E. Gas Ene a Oct 2014 24.756

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.040

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.466

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.470

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.973

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.963

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.971

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.038

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.565

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.632

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.468

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.041

F.O.C.E. Gas Oct-14 23.999

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.049

F.O.C.E. Gas Oct-14 24.055

Verificación Res. 2907/14 Sept-TGN 23.125



Verificación Res. 2907/14 Sept- La Puna TGN 23.125

Verificación Res. 2907/14 Sept- Atacama 23.125

Verificación Res. 2907/14 Sept- S Mazza 23.125

Verificación Res. 2907/14
Sept- La Puna-
Atacama

23.125

Verificación Res. 2907/14 Oct-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Oct-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Oct-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Oct-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Oct-14 23.125

Sari - Verificación CFG I Oct y Nov/14 22.952

Sari - Verificación CE II Oct y Nov/14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Oct y Nov/14 23.010

Sari - Verificación F.O.C.E. Gas Oct y Nov/14 23.157

 

Para el año 2015

Asunto Período Nº Exp.

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.469



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.680

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.468

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.554

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.466

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.989

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.948

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.992

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.756

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.040

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.470

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.258

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.584

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.609

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.552

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.551

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.550

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.548



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.422

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.961

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.421

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.999

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.962

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.123

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.038

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.973

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.138

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.149

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.360

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.064

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.971

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 25.151

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.963

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.041

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 24.463



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Nov-14 23.964

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.469

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.470

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.703

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.360

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.151

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.551

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.552

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.466

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.138

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.463

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.987

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.963

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.989

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.964

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.973

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.115



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.123

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.965

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.458

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.259

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.549

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.460

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.971

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.991

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.457

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 23.993

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 25.150

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.049

Sari - Verificación CFG I Dic-14 22.952

Sari - Verificación CE II Dic-14 22.964

Sari - Verificación Cargo 2067 Dic-14 23.010

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos-
Ene-Nov 14 - 
Complementario

25.421

Verificación F.O.C.E. Gas Dic-14 23.157



Impuesto A Los Débitos Y Créditos Bancarios Año 2013 25.319

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Dic-14 24.981

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 26.133

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 25.786

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 25.259

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.584

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.470

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.993

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.992

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.991

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.989

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.360

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.064

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.049

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.466

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.041

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.040



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.999

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.975

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.468

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.469

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.973

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 24.914

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.963

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.961

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.960

Verificación Res. 2907/14 Nov-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Nov-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Nov-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Nov-14 23.125

Verificación Res. 2907/14 Nov-14 23.125

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Ene-15 23.971

Cierre De Expediente Ene a Marzo 2014 23.148

Tasas Y Cargos Años 2013 23.040



Res. ENRG 412/96 - 824/98 - I/1648/11 Años 2012-2013 23.770

Segmentación I/409/08 Jul-Dic 2012 18.808

Segmentación  SGP I/694/09 Jul-Dic 2012 18.808

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- may-14 23.956

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Dic-12 18.763

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Ene a Dic 2013 21.008

DIS Cierre 24.006

Resolución 2087/12 Ene a Dic 2013 20.869

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores- Dic- 14  Atacama 26.241

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores-
Dic- 14  La Puna 
TGN

26.241

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores-
Dic- 14  La Puna 
Atacama

26.241

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores- Dic- 14  Sal. Mazza 26.241

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores- Dic- 14  TGN 26.241

Cuenta Corriente Productores Auditoría de campo 26.881

Contraprestaciones Año 2007 16.267

Cuenta Corriente Productores Año 2015 26.881

Informe. 1141 - Año Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria 27.228



2015

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Año 2013 21.008

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Año 2012 22.673

Régimen Compre Trabajo Argentino Año 2014 26.073

Cd 2067 - Resolución 1988/11 Año 2011 17.307

Tasas Y Cargos
Año 2013 
(complementaria)

23.040

Fiscalización CFG I Año 2013 20.672

Fiscalización CE II Año 2013 20.684

Tasas Y Cargos
Año 2009 
(complementaria)

16.960

Régimen Compre Trabajo Argentino
Año 2014 
(complementaria)

26.073

Verificación Cargo 2067 Ene a Jun 2015 26.231

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) Ago-15 27.249

Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

Verificación CFG I Ene a Jun 2015 26.204

Verificación CE II Ene a Jun 2015 26.221

Fondo Compensador Año 2014 26.414



Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.962

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.963

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.964

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.965

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.969

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.971

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.976

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.975

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.042

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.044

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.973

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.037

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.038

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.039

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.040

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.041



Tasas Y Cargos Año 2014 26.541

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.993

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.995

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.998

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.999

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.001

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.004

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.006

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.034

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.035

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.036

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.566

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.609

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.632

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.755

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.856

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.848



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.464

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.463

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.462

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.050

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.051

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.052

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.053

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.055

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.056

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.064

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.185

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.359

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.360

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.048

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.049

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.390

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.553



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.948

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 23.961

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.548

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.554

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.549

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.443

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.151

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.150

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.138

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 26.133

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.115

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 24.914

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos- Cierre 25.680

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Bancarios Año 2014 27.116

Cargo 2067 complementario 22.673

Res. ENRG 412/96 - 824/98 - I/1648/11 Año 2014 27.460

Verificación F.O.C.E. Gas Mar-14 23.157



Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) Año 2015 27.249

Verificación Res. 2907/14 -Ddjj Productores- Ene a Jun 2015 26.241

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) Año 2015 27.249

Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

 

Por el Año 2016

Asunto Período Nº Exp.

Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

Fiscalización CFG I Año 2014 27.774

Fiscalización CE II Año 2014 27.784

Tasas Y Cargos Año 2014 26.541

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) Año 2015 27.249

Verificación Cargo 2067 Jul-Dic 2015 26.231

Cd 2067 Año 2013 21.008

Cargo 2067 Res. 1982-1988 18.780

Fiscalización Res. 2907/14 -Ddjj Productores- Año 2015 26.241

Cargo 2067 Año 2014 28.981



Verificación CFG I Jul-Dic 2015 26.204

Verificación CE II Jul-Dic 2015 26.221

Fiscalización Cargo 2067 complementario 21.008

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) complementario 27.249

Régimen Compre Trabajo Argentino Año 2015 28.301

Fiscalización CFG I Año 2015 29.136

Fiscalización CE II Año 2015 29.148

Plan De Inversiones Obligatorias Abr-16 29.186

Tasas Y Cargos Año 2015 28.322

Entrega De Gas Ene/16 - Mar/16  

Plan De Inversiones Obligatorias May-16 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias jun-16 29.186

Régimen Compre Trabajo Argentino
Complementario. 
AÑO 2015

28.301

Plan De Inversiones Obligatorias Jul-16 29.186

Haberes Dic-15 29.798

Tasas Y Cargos Año 2015 28.322

RTI-Gastos Año 2015 29.798



Auditoria Comercializadoras Año 2015 29.498

Verificación Res. 2407 Y 2442 (F.O.C.E. Gas) Año 2015 26.422

Plan De Inversiones Obligatorias ago-16 29.186

Cd 2067 Ene 16 - Mar 16 28.454

Cuenta Corriente Productores Año 2015 26.881

Cd 2067 Año 2015 29.337

Resolución 3961/16 Abril-Agosto/16 30.238

Verificación CFG I - CE II Ene 16 - Jun 16 28.433

Tasas Y Cargos Ago-16  

RTI-Gastos Año 2015 29.798

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos-   26.422

RTI-Gastos Año 2015 y 2016 29.798

Plan De Inversiones Obligatorias Sep-16 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias Oct-16 29.186

Resolución 3961/16 Sept y Oct - 16 30.238

RTI-Gastos Año 2015 29.798

Verificación CFG I - CE II Ene 16-Jun 16 28.444



F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos-   26.422

 

Para el Año 2017

Asunto Período Nº Exp.

RTI-Gastos Año 2015 29.798

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Bancarios Año 2015 30.399

Financiaciones Año 2015 28.376

Fondo Compensador Año 2015 30.424

Procedimiento Alternativo Jul – Sept 2016 28.464

Plan De Inversiones Obligatorias Dic-16 y Ene-17 29.186

Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2015 27.228

Plan De Inversiones Obligatorias Ene-17 29.186

RTI-Gastos Año 2015 29.798

Plan De Inversiones Obligatorias Feb-17 29.186

Res. SE 263/15 Art. 4 Inc. B) Y C) Año 2015 27.249

Verificación CFG I
JUL 16 - DIC 16  - 
CI

29.939

Verificación CE II
JUL 16 - DIC 16  - 
CII

29.949



Plan De Inversiones Obligatorias Cronograma 31.620

Plan De Inversiones Obligatorias mar-17 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias complementario 29.186

Verificación CFG I
I SEM´17 - 
CIERRE

30.925

Verificación CE II
I SEM´17 - 
CIERRE

30.868

Plan De Inversiones Obligatorias Abr-17 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias Año 2017 31.620

Resolución 3961/16
ABR a OCT 16 -
Final

30.238

F.O.C.E. Gas -Leg. Pagos-   26.422

Plan De Inversiones Obligatorias Cronograma 31.620

Plan De Inversiones Obligatorias may-17 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias Abr-17 31.620

Fondo Compensador Año 2016 31.268

Auditoria Comercializadoras Año 2016 31.399

Resolución 658/98 Año 2015 30.954

Plan De Inversiones Obligatorias may-17 31.620



Cuenta Corriente Productores Ene-17 31.327

Cuenta Corriente Productores Feb-17 31.327

Cuenta Corriente Productores mar-17 31.327

Cuenta Corriente Productores Abr-17 31.327

Cuenta Corriente Productores may-17 31.327

Plan De Inversiones Obligatorias
Auditoria Periodo 
04/17

31.620

Plan De Inversiones Obligatorias jun-17 29.186

Monitoreo De La Asistencia Económica Transitoria Año 2016 31.529

Plan De Inversiones Obligatorias jun-17 31.620

Bonificaciones Productores De Gas 04/2016 a 03/2017 28.464

Auditoria Comercializadoras
Año 2016 - 
Complementario

31.399

Cuenta Corriente Productores jun-17 31.327

Procedimiento Alternativo Abr-17 31.899

Procedimiento Alternativo may-17 31.899

Procedimiento Alternativo jun-17 31.899

Plan De Inversiones Obligatorias
Rectificativa 05/17 
y 06/17

31.620



Plan De Inversiones Obligatorias jul-17 31.620

Bonificaciones Productores De Gas mar-17 28.464

Plan De Inversiones Obligatorias Jul-17 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias complementario 29.186

Cuenta Corriente Productores jul-17 31.327

Plan De Inversiones Obligatorias
Auditoria Comp. 
1er. T

31.620

Plan De Inversiones Obligatorias ago-17 31.620

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Bancarios 01/2016 A 03/2017 31.911

 Compre Trabajo Argentino Año 2016 31.164

Plan De Inversiones Obligatorias sep-17 31.620

Compra De Gas Abr-17 31.899

Compra De Gas may-17 31.899

Compra De Gas jun-17 31.899

Compra De Gas jul-17 31.899

Compra De Gas ago-17 31.899

Tasas Y Cargos Año 2016 31.175

Impuesto A Los Débitos Y Créditos Bancarios AÑO 2016 31.256



Res. ENRG 412/96 - 824/98 - I/1648/11 Año 2016 31.193

Plan De Inversiones Obligatorias cierre 29.186

Plan De Inversiones Obligatorias
Auditoria 2do. 
Trimestre

31.620

Plan De Inversiones Obligatorias oct-17 31.620

Análisis De Rendiciones   31.529

Plan De Inversiones Obligatorias
Nov-17 y 
rectificativas 
08_09_10

31.620

 

Para el Año 2018

RUBRO (tema) Asunto Período Nº Exp.

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I nov-17 31.620

F.O.C.E.. gas PERÍODO 2015 cierre 26.422

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2017
Ago-17 a Nov-
17

31.327

Plan de inversiones obligatorias PERÍODO 2016
Cierre 
expediente

29.186

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I Ene-18 31.620

RTI-gastos
Estructura de 
RRHH

Abr-17 a Oct-
17

32.310

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 04-2016 a 03-PERÍODO 2017 28.464



de ventas) 2017

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I Dev.11-2017 31.620

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I Feb-18 31.620

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Ene-18 33.895

Impuestos municipales y provinciales - tributos 
locales

PERÍODO 2017
PERÍODO 
2017

32.275

Subsidio Patagónico, puna y Malargüe PERÍODO 2014   32.145

Subsidio Patagónico, puna y Malargüe PERÍODO 2015   31.960

Subsidio Patagónico, puna y Malargüe PERÍODO 2016   31.206

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2017
Auditoria de 
cierre

31.327

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2017 oct-nov-dic-17 31.899

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Feb-18 33.895

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Feb-18 33.895

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Ene-18 33.895

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I
oct - nov - dic 
2017

31.620

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I
Dev. 11-2017 
compl.

31.620

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Ene-18 33.895



Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Feb-18 33.895

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 mar-18 33.895

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018
Ene a Febrero 
de 2018

33.648

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I mar-18 31.620

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I
Ene - Feb - mar 
2018

31.620

Operatoria disco c/comercializadoras PERÍODO 2017 Año 2017 33.547

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 Abr-18 33.895

COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018 Ene-18 33.648

COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018 Feb-08 33.648

COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018 mar-18 33.648

COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018 Abr-18 33.648

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2018 Ene-18 33.622

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2018 Feb-18 33.622

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2018 mar-18 33.622

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2018 Abr-18 33.622

Cuenta corriente productores de gas PERÍODO 2018 may-18 33.622

2do Dev._ Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I 31.620



Final

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I
Marzo 2018 
Rect.

31.620

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018
1° trimestre 
2018

33.895

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018
Marzo - Abril 
2018

33.648

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 may-18 33.895

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II Abr-18 33.507

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II
mayo, junio y 
julio-18

33.507

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 jun-18 33.895

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018
Mayo a junio 
2018

33.648

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO I
marzo 2018 
Rect. 2

31.620

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 jul-18 33.895

Incidencia imp. S/Deb. y Cred. Bancarios
Informe 
complementario

01/2016 A 
03/2017

31.911

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II ago-18 33.507

COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018
PERIODO 
ENE-MAYO 
2018

33.648



COMPRA DE GAS (Diferencias diarias) PERÍODO 2018 jun-18 33.648

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II
Informe pronto 
despacho

31.620

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018
Julio y Agosto 
2018

33.648

Control consistencia contable PERÍODO 2018
Ene a Junio de 
2018

-

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018
Ene a Junio de 
2018

33.895

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018
Ene a Junio de 
2018

33.648

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II sep-18 33.507

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II
Abril-
julio/2018

33.507

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II oct-18 33.507

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II
1° Dev. 
Sept/18

33.507

Resolución ENARGAS nº 273/18 PERÍODO 2018 sep-18 33.895

DDJJ PRODUCTORES GN (Determinación % 
de ventas)

PERÍODO 2018 sep-18 33.648

Incidencia imp. S/Deb. y Cred. Bancarios PERÍODO 2015 periodo 2015 30.396

Plan de inversiones obligatorias RTI - AÑO II nov-18 33.507

 



Para el Año 2019

Rubro Subrubro Motivo

Subsidio Patagónico, PUNA y Malargüe Periodo 2017 -

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. Período 
11_19

Resol-2019-466-APN-DIRECTORIO#ENARGAS - DTO. 
PEN Nº 1053 - DDA tipo de cambio

2019 Control DDJJ cuota 1

Resol. SGE Nº 488/19 - Diferimiento 22% 2019 Res 488/19

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control ddjj oct/19

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. Período 
10_19 y Rectificativa 09_19

Resol. SGE Nº 148/19 - Descuento en P.I.S.T. (Abril y mayo 
2019)

2019 Auditoria Res. 148/19

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Res. 273

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Res 273

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. Período 
09_2019

Resol-2019-466-APN-DIRECTORIO#ENARGAS - DTO. 
PEN Nº 1053 - DDA tipo de cambio

2019
DDA tipo de cambio y control asignación 
porcentual proveedores de gas

Subsidio Patagónico, PUNA y Malargüe Periodo 2018
Gasnor S.A. - Auditoria de Subsidio 
Patagónico, PUNA y Malargüe - Año 2018.



Régimen de Compre Trabajo Argentino Período 2018 Verif. cumplimiento Año 2018.

Incidencia Impositiva Ingresos Brutos Período 2016-2017 Auditoria Incidencia IIBB 2016-2017

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis rendición financiera. Período 
Agosto_19

Ajuste tarifario por variación en el precio de compra de gas Año 2019 Diferencias diarias acumuladas

Controles económicos-contables del Cargo Fijo y Variable a 
usuarios

Periodo Julio 2018 a 
Junio 2019

control consistencia contable

Impuesto Municipal y Provincial - Tributos Locales Periodo 2018 PERIODO: 01/04/2018 al 31/03/2019

Control Facturación Unbundling Periodo 2019 control tarifario UNB

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 control ddjj julio 2019

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios Periodo 2018 PERIODO: AÑO 2018

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control DDJJ Junio 2019

Control Facturación Unbundling Periodo 2019 Auditoria Facturación UNB

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis rendición financiera. Período 
Julio_19

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control mensual DDJJ mayo

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III Análisis de rendición financiera. Junio 2019

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III Análisis rendición financiera. Mayo 2019



Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III Análisis de rendición financiera. Abril 2019

Operatoria de Distribuidoras con Comercializadoras de Gas Período 2018 PERIODO: AÑO 2018

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II
PERIODO: DICIEMBRE 2018 - MARZO 
2019

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 res. 273 - Abril 2019

Tasas y Cargos Periodo 2018
Verificar si la facturación de tasas y cargos 
por servicios prestados por GASNOR S.A.

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II
PIO 2018 - Segundo Devengamiento AÑO 
II

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control ddjj mensual marzo-19

Adecuación Estructura de RRHH - RTI RTI - Año II
Relevamiento de Estructura de RRHH - PIO 
Año \"II\"

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2018 Resolución 273/18

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control mensual DDJJ Feb-19

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II Periodo Marzo 2019

Financiación de Instalaciones Internas, Redes Externas y 
Artefactos

Periodo 2018
Verificar el cumplimiento por parte de 
GASNOR S.A. de la normativa vigente

DDJJ a Productores - Determinación del % de Ventas por 
Categoría

Periodo 2016
Verificar la concordancia informativa de las 
inyecciones de gas natural por redes en 
carácter de DD.JJ.



Cuenta Corriente de Productores de Gas Periodo 2017
Verificar que la información presentada por 
Gasnor S.A. en el marco del Protocolo P

Tasas y Cargos Periodo 2017
Verificar si la facturación de tasas y cargos 
por servicios prestados por GASNOR S.A.

Régimen de Compre Trabajo Argentino Período 2017
Verificar el cumplimiento por parte de 
GASNOR S.A. del Régimen de Compre 
Trabajo Argentino

Fondo Compensador Periodo 2017
La tarea consistió en evaluar la 
razonabilidad de las declaraciones juradas 
trimestrales presentadas

Ajuste tarifario por variación en el precio de compra de gas Año 2019 ajuste semestral tarifario (Año 2018)

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2019 Control mensual DDJJ Ene 2019

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II Periodo 02-2019

Financiación de Instalaciones Internas, Redes Externas y 
Artefactos

Periodo 2017
Verificar el cumplimiento por parte de 
GASNOR S.A. (en adelante Gasnor) de la 
normativa vigente

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II Periodo 01-2019

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II
Auditoria 2° Cuatrimestre (Agosto a 
Noviembre 2018) PIO 2018

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios Periodo 2017
Auditoria impuesto a los débitos y créditos 
bancarios Año 2017

Impuesto Municipal y Provincial - Tributos Locales Periodo 2017 PERIOODO: ABRIL 2017 - MARZO 2018

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año II Período 12-2018



Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2018 Res. 273 Noviembre 2018

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio c/Estado 
Nacional

Periodo 2018 Res. 273 Diciembre 2018

 

Para el Año 2020

Rubro Subrubro Motivo

Operatoria de Distribuidoras con 
Comercializadoras de Gas

Periodo 2019
Auditoria comercializadores de 
gas Año 2019

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios Periodo 2019 Año 2019

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 DDJJ oct20

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 DDJJ sep20

Impuesto Municipal y Provincial - Tributos 
Locales

Periodo 2019
Auditoria balance Res Nº 6 
Abr/19 a mar/20

Balance Ingresos Brutos Res 658/98 Periodo 2019
Auditoria relativa al Balance del 
impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Resolución 658/98

Tasas y Cargos Periodo 2019 Control Año 2019

Resol. SGE Nº 488/19 - Diferimiento 22% Periodo 2020 Control cuotas 1 a 5 Res. 488/19

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 Control DDJJ agosto 2020



Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 Control DDJJ Jul/20

Control Facturación Unbundling Periodo 2019 Control 2do. semestre 2019

Subsidio Patagónico, PUNA y Malargüe Periodo 2019 Auditoria 2° semestre 2019

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2019 Res 273/18 - Año 2019

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 res 273/18 - jun20

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III Auditoría semestral

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 Control DDJJ May/20

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. 
Período Marzo_2020

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 res. 273/18 - Abr.20

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. 
Marzo_2020

Financiación de Instalaciones Internas, Redes 
Externas y Artefactos

Periodo 2019
Auditoría resoluciones 
ENARGAS Nº 412/96, 824/98 y 
1648/11. Año 2019

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 Res 273. mar20

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 DDJJ FEB/20



Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 Res. 273. Ene20

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. 
Período Febrero_2020

Balance Ingresos Brutos Res 658/98 Periodo 2018 Auditoria Año 2018

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de desembolsos 
financieros. PIO Año III. 1º 
semestre

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2019 Control DDJJ diciembre/19

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III
Análisis de rendición financiera. 
Período Ene/20

Subsidio Patagónico, PUNA y Malargüe Periodo 2019

GASNOR S.A - Auditoria 
Subsidio Patagónico, PUNA y 
Malargüe – Año 2019 – 1° 
Semestre

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2019
DDJJ nov/19 ---- EX-2019-
15003651-APN-
GCER#ENARGAS

Plan de Inversiones Obligatorias RTI - Año III Periodo 12-2019

Balance Ingresos Brutos Res 658/98 Periodo 2018 Auditoria anual Año 2018

 

Para el Año 2021

Rubro Subrubro Motivo

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ nov21



Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ oct21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ sep21

Control Facturación Unbundling Periodo 2020 Anual

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Oct21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Sep21

Balance Ingresos Brutos Res 658/98 Periodo 2020 Auditoria periodo 2020

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ Agosto 21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Ago 21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021
Auditoria periodo 01/04/2020 a 
30/03/2021

Impuesto Municipal y Provincial - Tributos 
Locales

Periodo 2020
Auditoria periodo 01/04/2020 a 
30/03/2021

Tasas y Cargos Periodo 2020 Año 2020

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ jul21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ jul21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ jun21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ jun21



Ajuste tarifario por variación en el precio de 
compra de gas

Periodo 2020 Año 2019 y 2020

Fondo Fiduciario
Período 12/2017 
al 09/2020

Auditoria de fondo fiduciario 
informe especial

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios Periodo 2020 PERIODO: 2020

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ may21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ May21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 DDJJ Abr21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 Mar21

Subsidio Patagónico, PUNA y Malargüe Periodo 2020 Año 2020

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Abr21

Fondo Compensador Periodo 2017 Año 2017

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Cierre Anual 2020 DDJJ definitiva 2020

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 Mar21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 Feb21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 Ene21

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 Dic20



Auditoria Intereses por Mora Grandes Usuarios Periodo 2020 Año 2020

Financiación de Instalaciones Internas, Redes 
Externas y Artefactos

Periodo 2020 Año 2020

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Feb 21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 DDJJ Ene 21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 DDJJ Dic20

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2020 DDJJ Nov/2020

 

Para el Año 2022

Rubro Subrubro Motivo

Ajuste tarifario por variación en el precio de 
compra de gas

Periodo 2021 Anual

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ nov22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ Oct22

Control Facturación Unbundling Periodo 2021 Anual

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 Control DDJJ

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 Control DDJJ



Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 Control DDJJ

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 Control DDJJ

Ajuste tarifario por variación en el precio de 
compra de gas

Periodo 2021 Control DDJJ Anual

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 DDJJ jul22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ Ago22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ Jul22

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 DDJJ jun22

Balance Ingresos Brutos Res 658/98 Periodo 2021 Periodo 2021

Balance impuesto sobre los Ingresos Brutos 
R4465 Gas Retenido

Periodo 2021 Periodo 2021

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 Control DDJJ Jun22

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 DDJJ Abr22

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 DDJJ may22

Tasas y Cargos Periodo 2021 Auditoria anual

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 DDJJ Mar22



Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 Control DDJJ Feb22

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 Auditoria anual

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ May22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 DDJJ Abr 22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 control mensual mar22

Impuesto Municipal y Provincial - Tributos 
Locales

Periodo 2021
Auditoria periodo 04/2021 a 
03/2022

Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios Periodo 2021
Auditoría de Impuesto a los Déb. 
y Créd. Período: 2021

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2022 Control DDJJ Ene22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 Control DDJJ Feb22

Entidades de Bien Publico Periodo 2022 Control DDJJ Ene22

Entidades de Bien Publico Periodo 2021 Control DDJJ Dic21

Auditoria Intereses por Mora Grandes Usuarios Periodo 2021 Control DDJJ Jun22

Financiación de Instalaciones Internas, Redes 
Externas y Artefactos

Periodo 2021 Control Año 2021

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio 
c/Estado Nacional

Periodo 2021 Control DDJJ Dic21

Resolución ENARGAS Nº 273/18 -Subsidio Periodo 2021 Control DDJJ Nov21



c/Estado Nacional

 

Para el Año 2023



 

CONCLUSIONES

Se eleva el análisis efectuado de la información relevada, en el marco de la solicitud efectuada por NATURGY NOA S.A. 
mediante el IF-2024-118200878-APN-SD#ENARGAS, con el alcance y en los términos de lo establecido en el artículo 6° de la 
Ley N° 24.076 modificado por el artículo º155 de la Ley Nº 27.742

En función de lo expuesto, en lo referente a las cuestiones relativas a las Inversiones Obligatorias, no hay observaciones 
significativas que formular sobre el cumplimiento normativo por parte de la Distribuidora, en cuanto a las obligaciones “de 
gastar” correspondientes al Año Regulatorio 1 (2017) y al Año Regulatorio 2 (2018).

Respecto a la obligación “de hacer” del Año Regulatorio 1 (2017),  mediante RESOL-2023-688-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS se sancionó a GASNOR S.A. con un APERCIBIMIENTO, en los términos del Punto 10.5 del 
Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92, por el cumplimiento tardío 
de su obligación de “hacer” correspondiente al Año 1 de su Plan de Inversiones Obligatorias, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4353/17.



En cuanto a la obligación “de hacer” del Año Regulatorio 2 (2018),    se ha aplicado a NOA, mediante el dictado de la 
Resolución Nº RESOL-2025-600-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, una sanción de APERCIBIMIENTO, en los términos del 
Punto 10.5 del Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N.° 2255/92, por el 
cumplimiento tardío de su obligación de ejecutar las obras, proyectos, e inversiones correspondientes al Año 2 de su Plan de 
Inversiones Obligatorias, de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N.° I-4353/17.

En lo referente a sus obligaciones tributarias y de facturación, no se destacan observaciones significativas que formular, 
teniendo en cuenta las acciones de control y sus evaluaciones. Esto se desprende del relevamiento efectuado sobre las 
presentaciones realizadas por la Distribuidora desde el otorgamiento de la Licencia.

Por todo lo expuesto, se eleva el presente informe al Sr. Interventor para su consideración, para que previa intervención del 
Servicio Jurídico Permanente del Organismo, se continúe con el procedimiento administrativo correspondiente.
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